
ID ID Nazwa Zadania Czas trwania Start Koniec Poprzedniki Następniki

0 0 HARMONOGRAM WYKONANA PRAC PROJEKTOWYCH ORAZ REALIZACJI BUDOWAY METRA W 
KRAKOWIE - WARIANT 6

5801 days 01.04.21 03.09.37

1 1 1 WARIANT 6 - HARMONOGRAM WYKONANIA PRAC PROJEKTOWYCH I REALIZACJI BUDOWY  METRA
 W KRAKOWIE

5801 days 01.04.21 03.09.37

2 2 1.1 KAMIENIE MILOWE 5801 days 01.04.21 03.09.37
3 3 1.1.1 GŁÓWNE KAMIENIE MILOWE PROJEKTU 5801 days 01.04.21 03.09.37
4 4 1.1.1.1 Rozpoczęcie Projektu 0 days 01.04.21 01.04.21 48
5 5 1.1.1.2 Odddanie Etapu I do eksploatacji (w tym gotowość pojazdów do eksploatacji) 0 days 26.09.33 26.09.33 181;20;191 8
6 6 1.1.1.3 Odddanie Etapu II do eksploatacji (w tym gotowość pojazdów do eksploatacji) 0 days 13.02.37 13.02.37 262;30;265 8
7 7 1.1.1.4 Odddanie Etapu III do eksploatacji (w tym gotowość pojazdów do eksploatacji) 0 days 03.09.37 03.09.37 330;327;40 8
8 8 1.1.1.5 Zakończenie Projektu 0 days 03.09.37 03.09.37 6;5;7
9 9 1.1.2 KAMIENIE MILOWE PRAC PROJEKTOWYCH I BUDOWLANYCH 4623 days 02.05.24 03.06.37
10 10 1.1.2.1 ETAP I 3233 days 02.05.24 27.06.33
11 11 1.1.2.1.1 Podpisanie umowy z Projektantem Etapu I 0 days 02.05.24 02.05.24 52 12;53
12 12 1.1.2.1.2 Wykonanie Projektu Budowlanego oraz złożenie wniosku o Pozwolenie na Budowę dla Etapu 

I
0 days 01.04.26 01.04.26 11;53 13;55

13 13 1.1.2.1.3 Uzyskanie Pozwolenia na Budowę dla Etapu I 0 days 31.05.27 31.05.27 12;55 16;59
14 14 1.1.2.1.4 Podpisanie umowy z Wykonawcą  Etapu I 0 days 31.12.28 31.12.28 62 65;16;66
15 15 1.1.2.1.5 Podpisanie umowy z Inżynierem Kontraktu Etapu I 0 days 31.12.28 31.12.28 60 65;66
16 16 1.1.2.1.6 Rozpoczęcie prac budowlanych Etapu I 0 days 09.01.29 09.01.29 121SS;126SS;131SS;136SS;141SS;151SS;14;13;146SS;6617;99
17 17 1.1.2.1.7 Zakończenie prac budowlanych dla Stacji STP 0 days 20.10.31 20.10.31 99;16 19
18 18 1.1.2.1.8 Wykonanie Projektu Wykonawczego Etapu I 0 days 24.06.32 24.06.32 64;65;66 19
19 19 1.1.2.1.9 Zakończenie prac budowlanych Etapu I 0 days 20.12.32 20.12.32 124;129;134;139;144;123;128;138;143;133;153;154;161;163;148;149;118;119;114;113;108;109;103;104;158;159;99;17;1820
20 20 1.1.2.1.10 Podpisanie protokołu z odbioru końcowego dla Etapu I 0 days 27.06.33 27.06.33 19;165;166;173;174;175;176;177;179;172;171;170;180;168;169;167;1785;181
21 21 1.1.2.2 ETAP II 3280 days 31.07.27 10.11.36
22 22 1.1.2.2.1 Podpisanie umowy z Projektantem Etapu II 0 days 31.07.27 31.07.27 195 23;197
23 23 1.1.2.2.2 Wykonanie Projektu Budowlanego oraz złożenie wniosku o Pozwolenie na Budowę dla Etapu 

II
0 days 30.04.30 30.04.30 197;22 24

24 24 1.1.2.2.3 Uzyskanie Pozwolenia na Budowę dla Etapu II 0 days 30.06.31 30.06.31 23;199;45 27;204FS-32 days
25 25 1.1.2.2.4 Podpisanie umowy z Wykonawcą Etapu II 0 days 29.10.32 29.10.32 206 27;208
26 26 1.1.2.2.5 Podpisanie umowy z Inżynierem Kontraktu Etapu I 0 days 29.10.32 29.10.32 204 208;27
27 27 1.1.2.2.6 Rozpoczęcie prac budowlanych Etapu II 0 days 30.10.32 30.10.32 217SS;97SS;25;24;26 29
28 28 1.1.2.2.7 Wykonanie Projektu Wykonawczego  Etapu II 0 days 15.02.36 15.02.36 209FS-90 days;208;210 30
29 29 1.1.2.2.8 Zakończenie prac budowlanych  Etapu II 0 days 11.05.36 11.05.36 235;241;246;251;253;254;236;240;245;250;2730
30 30 1.1.2.2.9 Podpisanie protokołu z odbioru końcowego Etapu II 0 days 10.11.36 10.11.36 256;253;254;257;258;259;260;261;28;296;262
31 31 1.1.2.3 ETAP III 3211 days 30.04.28 03.06.37
32 32 1.1.2.3.1 Podpisanie umowy z Projektantem  Etapu III 0 days 30.04.28 30.04.28 269 33
33 33 1.1.2.3.2 Wykonanie Projektu Budowlanego oraz złożenie wniosku o Pozwolenie na Budowę dla Etapu 

III
0 days 31.01.31 31.01.31 271;32 34;273

34 34 1.1.2.3.3 Uzyskanie Pozwolenia na Budowę dla Etapu III 0 days 31.03.32 31.03.32 273;33 39;282
35 35 1.1.2.3.4 Podpisanie umowy z Wykonawcą  Etapu III 0 days 31.07.33 31.07.33 280 37;282
36 36 1.1.2.3.5 Podpisanie umowy z Inżynierem Kontraktu Etapu I 0 days 31.07.33 31.07.33 278 37;282
37 37 1.1.2.3.6 Rozpoczęcie prac budowlanych Etapu III 0 days 07.08.33 07.08.33 310SS;315SS;35;36 39
38 38 1.1.2.3.7 Wykonanie Projektu Wykonawczego Etapu III 0 days 03.06.36 03.06.36 282;283;284 40
39 39 1.1.2.3.8 Zakończenie prac budowlanych Etapu III 0 days 27.11.36 27.11.36 307;320;303;308;313;302;312;37;317;318;3440
40 40 1.1.2.3.9 Podpisanie protokołu z odbioru końcowego dla Etapu III 0 days 03.06.37 03.06.37 320;323;324;325;322;39;38;326327;7
41 41 1.2 PRACE PRZYGOTOWAWCZE DO REALIZACJI INWESTYCJI 354 days 02.01.28 31.12.28
42 42 1.2.1 Organizacja finansowania fazy realizacyjnej Projektu 354 days 02.01.28 31.12.28 59;61 65FF;66FF
43 43 1.3 PRACA PROJEKTOWE,  REALIZACJA BUDOWY ORAZ PRÓBY, OBDIORY, PRZEKAZANIE DO 

EKSPLOATACJI
5801 days 02.04.21 03.09.37

44 44 1.3.1 PUNKT INFORMACYJNY ORAZ PORTAL 474 days 07.03.22 10.07.23
45 45 1.3.1.1 Przeprowadzenie przetargu, podpisanie umowy oraz przygotowanie i uruchomienie punktu 

Informacyjnego, w tym uruchomienie strony internetowej oraz przeprowadzanie kampanii 
informacyjno-promocyjnej

474 days 07.03.22 10.07.23 49FS+180 days 24

46 46 1.3.2 ETAP I 4411 days 02.04.21 26.09.33
47 47 1.3.2.1 PRACE PROJEKTOWE 2174 days 02.04.21 31.05.27
48 48 1.3.2.1.1 Opracowanie dokumentacji przetargowej na usługę pozyskania DUŚ - Etap I 57 days 02.04.21 01.06.21 4 49
49 49 1.3.2.1.2 Przeprowadzenie przetargu na usługę pozyskania DUŚ oraz podpisanie umowy - Etap I 90 days 02.06.21 01.09.21 48 50;45FS+180 days
50 50 1.3.2.1.3 Procedura uzyskania Decyzji Środowiskowej (DŚU) - Etap I 736 days 02.09.21 01.10.23 49 54;51FF
51 51 1.3.2.1.4 Opracowanie dokumentacji przetargowej na usługi projektowe - Etap I 177 days 02.04.23 01.10.23 50FF 52
52 52 1.3.2.1.5 Przeprowadzanie procedur przetargowych na Projektanta, wybranie Projektanta oraz 

podpisanie umowy - Etap I
205 days 02.10.23 02.05.24 51 53;11

53 53 1.3.2.1.6 Przygotowywanie Projektu Budowlanego dla Etapu I (w tym uzyskanie warunków z zakresu 
Zarządu Transportu Publicznego I innych)

678 days 04.05.24 01.04.26 52;11 55;12;54FF-90 
days;194FS+207 days

54 54 1.3.2.1.7 Procedura uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (ULLK) - Etap I 263 days 02.04.25 30.12.25 50;53FF-90 days 55FS+90 days

55 55 1.3.2.1.8 Procedura uzyskania Pozwolenia na Budowę dla Etapu I 408 days 02.04.26 31.05.27 53;54FS+90 days;12 13;59;61;183FS+34 days
56 56 1.3.2.2 PRZYGOTOWANIE ORAZ REALIZACJA BUDOWY 1967 days 01.06.27 20.12.32
57 57 1.3.2.2.1 PRZYGOTOWANIE BUDOWY 1791 days 01.06.27 24.06.32
58 58 1.3.2.2.1.1 PROCEDURY PRZETARGOWE ORAZ WYBRANIE WYKONAWCY/INŻYNIERA 

KONTRAKTU
563 days 01.06.27 31.12.28

59 59 1.3.2.2.1.1.1 Opracowanie dokumentacji przetargowej na Inżyniera Kontraktu - Etap I 209 days 01.06.27 31.12.27 55;13 60;42
60 60 1.3.2.2.1.1.2 Przeprowadzanie procedur przetargowych na Inżyniera Kontraktu, wybranie Inżyniera

Kontraktu oraz podpisanie umowy - Etap I
354 days 02.01.28 31.12.28 59 15;65;66

61 61 1.3.2.2.1.1.3 Opracowanie dokumentacji przetargowej na roboty budowlane - Etap I 209 days 01.06.27 31.12.27 55 62;42
62 62 1.3.2.2.1.1.4 Przeprowadzanie procedur przetargowych na Wykonawcę (Buduj), wybranie 

Wykonawcy oraz podpisanie umowy - Etap I
354 days 02.01.28 31.12.28 61 86FS+90 

days;64;14;65;73FS-90 
days;68;69;66FS+6 63 63 1.3.2.2.1.2 PROJEKT WYKONAWCZY 1228 days 02.01.29 24.06.32

64 64 1.3.2.2.1.2.1 Przygotowywanie Projektu Wykonawczego dla Etapu I 1228 days 02.01.29 24.06.32 62;65FF;66FF 18
65 65 1.3.2.2.1.2.2 Przygotowanie oraz wydanie pierwszych pakietów wykonawczych dla Etapu I 90 days 02.01.29 04.04.29 62;42FF;60;14;15 121FS-90 days;126FS-90 days;131FS-90 days;136FS-90 days;141FS-90 days;151FS-90 days;18;64FF;156FS-90 days;97FS-90 days;101FS-90 days;106FS-90 days;111FS-90 days;116FS-90 days;146FS-90 days
66 66 1.3.2.2.1.2.3 Rozpoczęcie prac budowlanych z uwzględnieniem porządkowania terenu oraz rozbiórki dla Etapu I0 days 08.01.29 08.01.29 62FS+6 days;42FF;60;14;15121;126;131;136;141;151;18;64FF;156;97;101;106;111;116;146;16
67 67 1.3.2.2.1.3 TARCZE TBM 455 days 02.01.29 14.04.30
68 68 1.3.2.2.1.3.1 Dostawa pierwszych Tarcz TBM (TBM 1 & TBM 2)  - Etap I 355 days 02.01.29 03.01.30 62 74
69 69 1.3.2.2.1.3.2 Dostawa Tarcz TBM (TBM 3 & TBM 4)  - Etap I 455 days 02.01.29 14.04.30 62 87
70 70 1.3.2.2.2 REALIZACJA BUDOWY 1398 days 09.01.29 20.12.32
71 71 1.3.2.2.2.1 TUNELE 1013 days 11.04.29 21.02.32
72 72 1.3.2.2.2.1.1 Odcinek Rondo Kocmyrzowskie - Olsza 1013 days 11.04.29 21.02.32
73 73 1.3.2.2.2.1.1.1 Budowa szybu startowego #1  dla tarcz drążących TBM przy stacji Rondo 

Kocmyrzowskie
410 days 11.04.29 08.06.30 62FS-90 days;101SS+90 

days
74

74 74 1.3.2.2.2.1.1.2 Montaż tarcz zmechanizowanych  TBM 1 & TBM 2 w szybie startowym #1 60 days 09.06.30 08.08.30 73;68 76FS-30 days
75 75 1.3.2.2.2.1.1.3 Drążenie tuneli 473 days 19.10.30 21.02.32
76 76 1.3.2.2.2.1.1.3.1 Drążenie tunelu tarczami zmechanizowanymi TBM 1 & TBM 2 na odcinku  

Rondo Kocmyrzowskie - Bieńczyce
86 days 19.10.30 18.01.31 102;74FS-30 days 77FS-30 days

77 77 1.3.2.2.2.1.1.3.2 Drążenie tunelu tarczami zmechanizowanymi TBM 1 & TBM 2 na odcinku 
Bieńczyce - Stella Sawickiego

110 days 16.12.30 08.04.31 76FS-30 days;107 78FS-30 days

78 78 1.3.2.2.2.1.1.3.3 Drążenie tunelu tarczami zmechanizowanymi TBM 1 & TBM 2 na odcinku 
Stella -Sawickiego - Osiedle Oświecenia

104 days 10.03.31 26.06.31 77FS-30 days;112 79FS-30 days

79 79 1.3.2.2.2.1.1.3.4 Drążenie tunelu tarczami zmechanizowanymi TBM 1 & TBM 2 na odcinku  
Osiedle Oświecenia - Prądnik Czerwony

89 days 27.05.31 25.08.31 78FS-30 days;117 80FS-30 days

HARMONOGRAM WYKONANA PRAC PROJEKTOWYCH ORAZ REALIZACJI BUDOWAY METRA W KRAKOWIE - WARIANT 6

WARIANT 6 - HARMONOGRAM WYKONANIA PRAC PROJEKTOWYCH I REALIZACJI BUDOWY  METRA  W KRAKOWIE

KAMIENIE MILOWEKAMIENIE MILOWE
GŁÓWNE KAMIENIE MILOWE PROJEKTU

Rozpoczęcie Projektu
Odddanie Etapu I do eksploatacji (w tym gotowość pojazdów do eksploatacji)

Odddanie Etapu II do eksploatacji (w tym gotowość pojazdów do eksploatacji)
Odddanie Etapu III do eksploatacji (w tym gotowość pojazdów do eksploatacji)
Zakończenie Projektu

KAMIENIE MILOWE PRAC PROJEKTOWYCH I BUDOWLANYCH
ETAP I

Podpisanie umowy z Projektantem Etapu I
Wykonanie Projektu Budowlanego oraz złożenie wniosku o Pozwolenie na Budowę dla Etapu I

Uzyskanie Pozwolenia na Budowę dla Etapu I
Podpisanie umowy z Wykonawcą  Etapu I
Podpisanie umowy z Inżynierem Kontraktu Etapu I
Rozpoczęcie prac budowlanych Etapu I

Zakończenie prac budowlanych dla Stacji STP
Wykonanie Projektu Wykonawczego Etapu I

Zakończenie prac budowlanych Etapu I
Podpisanie protokołu z odbioru końcowego dla Etapu I

ETAP II
Podpisanie umowy z Projektantem Etapu II

Wykonanie Projektu Budowlanego oraz złożenie wniosku o Pozwolenie na Budowę dla Etapu II

Uzyskanie Pozwolenia na Budowę dla Etapu II
Podpisanie umowy z Wykonawcą Etapu II
Podpisanie umowy z Inżynierem Kontraktu Etapu I
Rozpoczęcie prac budowlanych Etapu II

Wykonanie Projektu Wykonawczego  Etapu II
Zakończenie prac budowlanych  Etapu II

Podpisanie protokołu z odbioru końcowego Etapu II
ETAP III

Podpisanie umowy z Projektantem  Etapu III
Wykonanie Projektu Budowlanego oraz złożenie wniosku o Pozwolenie na Budowę dla Etapu III

Uzyskanie Pozwolenia na Budowę dla Etapu III
Podpisanie umowy z Wykonawcą  Etapu III
Podpisanie umowy z Inżynierem Kontraktu Etapu I
Rozpoczęcie prac budowlanych Etapu III

Wykonanie Projektu Wykonawczego Etapu III
Zakończenie prac budowlanych Etapu III

Podpisanie protokołu z odbioru końcowego dla Etapu III
PRACE PRZYGOTOWAWCZE DO REALIZACJI INWESTYCJI

Organizacja finansowania fazy realizacyjnej Projektu
PRACA PROJEKTOWE,  REALIZACJA BUDOWY ORAZ PRÓBY, OBDIORY, PRZEKAZANIE DO EKSPLOATACJI

PUNKT INFORMACYJNY ORAZ PORTAL
Przeprowadzenie przetargu, podpisanie umowy oraz przygotowanie i uruchomienie punktu Informacyjnego, w tym uruchomienie strony internetowej oraz przeprowadzanie kampanii informacyjno-promocyjnej

ETAP I
PRACE PROJEKTOWE

Opracowanie dokumentacji przetargowej na usługę pozyskania DUŚ - Etap I
Przeprowadzenie przetargu na usługę pozyskania DUŚ oraz podpisanie umowy - Etap I 

Procedura uzyskania Decyzji Środowiskowej (DŚU) - Etap I
Opracowanie dokumentacji przetargowej na usługi projektowe - Etap I

Przeprowadzanie procedur przetargowych na Projektanta, wybranie Projektanta oraz podpisanie umowy - Etap I

Przygotowywanie Projektu Budowlanego dla Etapu I (w tym uzyskanie warunków z zakresu Zarządu Transportu Publicznego I innych)

Procedura uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (ULLK) - Etap I

Procedura uzyskania Pozwolenia na Budowę dla Etapu I
PRZYGOTOWANIE ORAZ REALIZACJA BUDOWY

PRZYGOTOWANIE BUDOWY
PROCEDURY PRZETARGOWE ORAZ WYBRANIE WYKONAWCY/INŻYNIERA KONTRAKTU

Opracowanie dokumentacji przetargowej na Inżyniera Kontraktu - Etap I
Przeprowadzanie procedur przetargowych na Inżyniera Kontraktu, wybranie Inżyniera Kontraktu oraz podpisanie umowy - Etap I

Opracowanie dokumentacji przetargowej na roboty budowlane - Etap I
Przeprowadzanie procedur przetargowych na Wykonawcę (Buduj), wybranie Wykonawcy oraz podpisanie umowy - Etap I

PROJEKT WYKONAWCZY
Przygotowywanie Projektu Wykonawczego dla Etapu I

Przygotowanie oraz wydanie pierwszych pakietów wykonawczych dla Etapu I
Rozpoczęcie prac budowlanych z uwzględnieniem porządkowania terenu oraz rozbiórki dla Etapu I

TARCZE TBM
Dostawa pierwszych Tarcz TBM (TBM 1 & TBM 2)  - Etap I

Dostawa Tarcz TBM (TBM 3 & TBM 4)  - Etap I
REALIZACJA BUDOWY

TUNELE
Odcinek Rondo Kocmyrzowskie - Olsza

Budowa szybu startowego #1  dla tarcz drążących TBM przy stacji Rondo Kocmyrzowskie

Montaż tarcz zmechanizowanych  TBM 1 & TBM 2 w szybie startowym #1
Drążenie tuneli

Drążenie tunelu tarczami zmechanizowanymi TBM 1 & TBM 2 na odcinku  Rondo Kocmyrzowskie - Bieńczyce

Drążenie tunelu tarczami zmechanizowanymi TBM 1 & TBM 2 na odcinku Bieńczyce - Stella Sawickiego

Drążenie tunelu tarczami zmechanizowanymi TBM 1 & TBM 2 na odcinku Stella -Sawickiego - Osiedle Oświecenia

Drążenie tunelu tarczami zmechanizowanymi TBM 1 & TBM 2 na odcinku  Osiedle Oświecenia - Prądnik Czerwony

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045
2024 2034 2044

Task

Split

Milestone

Summary

Project Summary

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

External Tasks

External Milestone

Deadline

Critical

Critical Split

Baseline

Baseline Milestone

Baseline Summary

Progress

Manual Progress
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ID ID Nazwa Zadania Czas trwania Start Koniec Poprzedniki Następniki

80 80 1.3.2.2.2.1.1.3.5 Drążenie tunelu tarczami zmechanizowanymi TBM 1 & TBM 2 na odcinku 
Prądnik Czerwony - Rondo Polsadu

79 days 26.07.31 13.10.31 79FS-30 days;122 81FS-30 days

81 81 1.3.2.2.2.1.1.3.6 Drążenie tunelu tarczami zmechanizowanymi TBM 1 & TBM 2 na odcinku 
Rondo Polsadu - Olsza

111 days 14.09.31 08.01.32 80FS-30 days;127 82FS-30 days;83

82 82 1.3.2.2.2.1.1.3.7 Demontaż tarczy zmechanizowane TBM 1 na stacji Olsza 14 days 06.12.31 19.12.31 81FS-30 days;132 161
83 83 1.3.2.2.2.1.1.3.8 Drążenie tunelu tarczą zmechanizowaną TBM 2 będącego łącznikiem od 

stacji Rondo Polsadu do PLK
30 days 09.01.32 07.02.32 81 84

84 84 1.3.2.2.2.1.1.3.9 Demontaż tarczy zmechanizowanej TBM 2 14 days 08.02.32 21.02.32 83 162
85 85 1.3.2.2.2.1.2 Odcinek Miasteczko Studenckie - Olsza 949 days 11.04.29 15.12.31
86 86 1.3.2.2.2.1.2.1 Budowa szybu startowego #2 dla tarcz drążących TBM przy stacji Miasteczko 

Studenckie
410 days 11.04.29 08.06.30 62FS+90 days;156FS-90 

days
87

87 87 1.3.2.2.2.1.2.2 Montaż tarcz zmechanizowanych  TBM 3 & TBM 4 w szybie startowym #2 przy 
stacji Miasteczko Studenckie

60 days 09.06.30 08.08.30 86;69 89FS-90 days

88 88 1.3.2.2.2.1.2.3 Drążenie tuneli 395 days 19.10.30 01.12.31

89 89 1.3.2.2.2.1.2.3.1 Drążenie tunelu tarczami zmechanizowanymi  TBM 3 & TBM 4  na odcinku 
Miasteczko Studenckie - AGH

125 days 19.10.30 26.02.31 87FS-90 days;157 297FS-30 days;90FS-30
days

90 90 1.3.2.2.2.1.2.3.2 Drążenie tuneli tarczami zmechanizowanymi  TBM 3 & TBM 4  na odcinku 
AGH -Stare Miasto

72 days 28.01.31 09.04.31 89FS-30 days;152 91FS-30 days

91 91 1.3.2.2.2.1.2.3.3 Drążenie tuneli tarczami zmechanizowanymi  TBM 3 & TBM 4  na odcinku 
Stare Miasto -Dworzec Główny

117 days 11.03.31 10.07.31 90FS-30 days;147 92FS-30 days

92 92 1.3.2.2.2.1.2.3.4 Drążenie tunelu tarczami zmechanizowanymi  TBM 3 & TBM 4  na odcinku 
Dworzec Główny - Rondo Mogilskie

92 days 10.06.31 11.09.31 142;91FS-30 days 93FS-30 days

93 93 1.3.2.2.2.1.2.3.5 Drążenie tunelu tarczami zmechanizowanymi  TBM 3 & TBM 4  na odcinku 
Rondo Mogilskie - Olsza

109 days 12.08.31 01.12.31 92FS-30 days;137 94FS-30 days

94 94 1.3.2.2.2.1.2.4 Demontaż tarcz zmechanizowanych  TBM 3 & TBM 4  przy stacji Olsza 44 days 31.10.31 15.12.31 93FS-30 days;132 163

95 95 1.3.2.2.2.2 STACJE 985 days 09.01.29 20.10.31
96 96 1.3.2.2.2.2.1 Stacja STP 985 days 09.01.29 20.10.31

97 97 1.3.2.2.2.2.1.1 Przeprowadzenie robót przygotowawczych, usuwanie kolizji oraz zmiana 
organizacji ruchu na placach budowy stacji STP

180 days 09.01.29 12.07.29 65FS-90 days;66 98SS+90 days;27SS

98 98 1.3.2.2.2.2.1.2 Przeprowadzenie robót ziemnych, wykonanie  elementów konstrukcyjnych stacji 
(w tym budowa budynków obsługi technicznej) dla STP oraz odcinka naziemnego łączącego 
STP oraz Stację Wzgórza Krzesławickie

540 days 11.04.29 18.10.30 97SS+90 days 99

99 99 1.3.2.2.2.2.1.3 Wykonanie robót wykończeniowych stacji, instalacja infrastruktury oraz 
wyposażenia, wykonanie docelowego zagospodarowania terenu dla STP

355 days 19.10.30 20.10.31 98;16 17;168;19

100 100 1.3.2.2.2.2.2 B5 - Rondo Kocmyrzowskie 985 days 09.01.29 20.10.31

101 101 1.3.2.2.2.2.2.1 Przeprowadzenie robót przygotowawczych, usuwanie kolizji oraz zmiana 
organizacji ruchu na placach budowy stacji B5

180 days 09.01.29 12.07.29 65FS-90 days;66 102SS+90 
days;73SS+90 days

102 102 1.3.2.2.2.2.2.2 Wykonanie głównej konstrukcji korpusu obiektu B5 540 days 11.04.29 18.10.30 101SS+90 days 104;230;76;103

103 103 1.3.2.2.2.2.2.3 Wykonanie robót wykończeniowych, wykonanie wyjść stacyjnych, wykonanie 
docelowego zagospodarowania terenu oraz wyposażenie stacji B5

355 days 19.10.30 20.10.31 102 169;19

104 104 1.3.2.2.2.2.2.4 Wykonanie instalacji, systemów liniowych, wyposażenia technologicznego oraz 
pozostałej infrastruktury wewnętrznej - B5

355 days 19.10.30 20.10.31 102 169;19

105 105 1.3.2.2.2.2.3 B6 - Bieńczyce 985 days 09.01.29 20.10.31

106 106 1.3.2.2.2.2.3.1 Przeprowadzenie robót przygotowawczych, usuwanie kolizji oraz zmiana 
organizacji ruchu na placach budowy stacji  B6

180 days 09.01.29 12.07.29 65FS-90 days;66 107SS+90 days

107 107 1.3.2.2.2.2.3.2 Wykonanie głównej konstrukcji korpusu obiektu B6 540 days 11.04.29 18.10.30 106SS+90 days 109;108;77

108 108 1.3.2.2.2.2.3.3 Wykonanie robót wykończeniowych, wykonanie wyjść stacyjnych, wykonanie 
docelowego zagospodarowania terenu oraz wyposażenie stacji B6

355 days 19.10.30 20.10.31 107 170;19

109 109 1.3.2.2.2.2.3.4 Wykonanie instalacji, systemów liniowych, wyposażenia technologicznego oraz 
pozostałej infrastruktury wewnętrznej - B6

355 days 19.10.30 20.10.31 107 170;19

110 110 1.3.2.2.2.2.4 B7 - Stella-Sawickiego 985 days 09.01.29 20.10.31

111 111 1.3.2.2.2.2.4.1 Przeprowadzenie robót przygotowawczych, usuwanie kolizji oraz zmiana 
organizacji ruchu na placach budowy stacji  B7

180 days 09.01.29 12.07.29 65FS-90 days;66 112SS+90 days;113

112 112 1.3.2.2.2.2.4.2 Wykonanie głównej konstrukcji korpusu obiektu B7 540 days 11.04.29 18.10.30 111SS+90 days 114;113;78

113 113 1.3.2.2.2.2.4.3 Wykonanie robót wykończeniowych, wykonanie wyjść stacyjnych, wykonanie 
docelowego zagospodarowania terenu oraz wyposażenie stacji B7

355 days 19.10.30 20.10.31 112;111 171;19

114 114 1.3.2.2.2.2.4.4 Wykonanie instalacji, systemów liniowych, wyposażenia technologicznego oraz 
pozostałej infrastruktury wewnętrznej -  B7

355 days 19.10.30 20.10.31 112 171;19

115 115 1.3.2.2.2.2.5 B8 - Osiedle Oświecenia 985 days 09.01.29 20.10.31

116 116 1.3.2.2.2.2.5.1 Przeprowadzenie robót przygotowawczych, usuwanie kolizji oraz zmiana 
organizacji ruchu na placach budowy stacji /szybu startowego #1

180 days 09.01.29 12.07.29 65FS-90 days;66 117SS+90 days;118

117 117 1.3.2.2.2.2.5.2 Wykonanie głównej konstrukcji korpusu obiektu B8 540 days 11.04.29 18.10.30 116SS+90 days 119;118;79

118 118 1.3.2.2.2.2.5.3 Wykonanie robót wykończeniowych, wykonanie wyjść stacyjnych, wykonanie 
docelowego zagospodarowania terenu oraz wyposażenie stacji B8

355 days 19.10.30 20.10.31 117;116 172;19

119 119 1.3.2.2.2.2.5.4 Wykonanie instalacji, systemów liniowych, wyposażenia technologicznego oraz 
pozostałej infrastruktury wewnętrznej - B8

355 days 19.10.30 20.10.31 117 172;19

120 120 1.3.2.2.2.2.6 B9 - Prądnik Czerwony 985 days 09.01.29 20.10.31

121 121 1.3.2.2.2.2.6.1 Przeprowadzenie robót przygotowawczych, usuwanie kolizji oraz zmiana 
organizacji ruchu na placach budowy stacji B9

180 days 09.01.29 12.07.29 65FS-90 days;66 122SS+90 days;16SS

122 122 1.3.2.2.2.2.6.2 Wykonanie głównej konstrukcji korpusu obiektu B9 540 days 11.04.29 18.10.30 121SS+90 days 124;123;80

123 123 1.3.2.2.2.2.6.3 Wykonanie robót wykończeniowych, wykonanie wyjść stacyjnych, wykonanie 
docelowego zagospodarowania terenu oraz wyposażenie stacji B9

355 days 19.10.30 20.10.31 122 173;19

124 124 1.3.2.2.2.2.6.4 Wykonanie instalacji, systemów liniowych, wyposażenia technologicznego oraz 
pozostałej infrastruktury wewnętrznej - B9

355 days 19.10.30 20.10.31 122 173;19

125 125 1.3.2.2.2.2.7 B10 - Rondo Polsadu 985 days 09.01.29 20.10.31

126 126 1.3.2.2.2.2.7.1 Przeprowadzenie robót przygotowawczych, usuwanie kolizji oraz zmiana 
organizacji ruchu na placach budowy stacji  - B10

180 days 09.01.29 12.07.29 65FS-90 days;66 127SS+90 days;16SS

127 127 1.3.2.2.2.2.7.2 Wykonanie głównej konstrukcji korpusu obiektu B10 540 days 11.04.29 18.10.30 126SS+90 days 129;128;81

128 128 1.3.2.2.2.2.7.3 Wykonanie robót wykończeniowych, wykonanie wyjść stacyjnych, wykonanie 
docelowego zagospodarowania terenu oraz wyposażenie stacji B10

355 days 19.10.30 20.10.31 127 174;19

129 129 1.3.2.2.2.2.7.4 Wykonanie instalacji, systemów liniowych, wyposażenia technologicznego oraz 
pozostałej infrastruktury wewnętrznej - B10

355 days 19.10.30 20.10.31 127 174;19

130 130 1.3.2.2.2.2.8 B11 - Olsza 985 days 09.01.29 20.10.31

Drążenie tunelu tarczami zmechanizowanymi TBM 1 & TBM 2 na odcinku Prądnik Czerwony - Rondo Polsadu

Drążenie tunelu tarczami zmechanizowanymi TBM 1 & TBM 2 na odcinku Rondo Polsadu - Olsza

Demontaż tarczy zmechanizowane TBM 1 na stacji Olsza
Drążenie tunelu tarczą zmechanizowaną TBM 2 będącego łącznikiem od stacji Rondo Polsadu do PLK

Demontaż tarczy zmechanizowanej TBM 2
Odcinek Miasteczko Studenckie - Olsza

Budowa szybu startowego #2 dla tarcz drążących TBM przy stacji Miasteczko Studenckie

Montaż tarcz zmechanizowanych  TBM 3 & TBM 4 w szybie startowym #2 przy stacji Miasteczko Studenckie

Drążenie tuneli

Drążenie tunelu tarczami zmechanizowanymi  TBM 3 & TBM 4  na odcinku Miasteczko Studenckie - AGH

Drążenie tuneli tarczami zmechanizowanymi  TBM 3 & TBM 4  na odcinku AGH -Stare Miasto

Drążenie tuneli tarczami zmechanizowanymi  TBM 3 & TBM 4  na odcinku Stare Miasto -Dworzec Główny

Drążenie tunelu tarczami zmechanizowanymi  TBM 3 & TBM 4  na odcinku Dworzec Główny - Rondo Mogilskie

Drążenie tunelu tarczami zmechanizowanymi  TBM 3 & TBM 4  na odcinku Rondo Mogilskie - Olsza

Demontaż tarcz zmechanizowanych  TBM 3 & TBM 4  przy stacji Olsza

STACJE
Stacja STP

Przeprowadzenie robót przygotowawczych, usuwanie kolizji oraz zmiana organizacji ruchu na placach budowy stacji STP

Przeprowadzenie robót ziemnych, wykonanie  elementów konstrukcyjnych stacji (w tym budowa budynków obsługi technicznej) dla STP oraz odcinka naziemnego łączącego STP oraz Stację Wzgórza Krzesławickie

Wykonanie robót wykończeniowych stacji, instalacja infrastruktury oraz wyposażenia, wykonanie docelowego zagospodarowania terenu dla STP

B5 - Rondo Kocmyrzowskie

Przeprowadzenie robót przygotowawczych, usuwanie kolizji oraz zmiana organizacji ruchu na placach budowy stacji B5

Wykonanie głównej konstrukcji korpusu obiektu B5

Wykonanie robót wykończeniowych, wykonanie wyjść stacyjnych, wykonanie docelowego zagospodarowania terenu oraz wyposażenie stacji B5

Wykonanie instalacji, systemów liniowych, wyposażenia technologicznego oraz pozostałej infrastruktury wewnętrznej - B5

B6 - Bieńczyce

Przeprowadzenie robót przygotowawczych, usuwanie kolizji oraz zmiana organizacji ruchu na placach budowy stacji  B6

Wykonanie głównej konstrukcji korpusu obiektu B6

Wykonanie robót wykończeniowych, wykonanie wyjść stacyjnych, wykonanie docelowego zagospodarowania terenu oraz wyposażenie stacji B6

Wykonanie instalacji, systemów liniowych, wyposażenia technologicznego oraz pozostałej infrastruktury wewnętrznej - B6

B7 - Stella-Sawickiego

Przeprowadzenie robót przygotowawczych, usuwanie kolizji oraz zmiana organizacji ruchu na placach budowy stacji  B7

Wykonanie głównej konstrukcji korpusu obiektu B7

Wykonanie robót wykończeniowych, wykonanie wyjść stacyjnych, wykonanie docelowego zagospodarowania terenu oraz wyposażenie stacji B7

Wykonanie instalacji, systemów liniowych, wyposażenia technologicznego oraz pozostałej infrastruktury wewnętrznej -  B7

B8 - Osiedle Oświecenia

Przeprowadzenie robót przygotowawczych, usuwanie kolizji oraz zmiana organizacji ruchu na placach budowy stacji /szybu startowego #1

Wykonanie głównej konstrukcji korpusu obiektu B8

Wykonanie robót wykończeniowych, wykonanie wyjść stacyjnych, wykonanie docelowego zagospodarowania terenu oraz wyposażenie stacji B8

Wykonanie instalacji, systemów liniowych, wyposażenia technologicznego oraz pozostałej infrastruktury wewnętrznej - B8

B9 - Prądnik Czerwony

Przeprowadzenie robót przygotowawczych, usuwanie kolizji oraz zmiana organizacji ruchu na placach budowy stacji B9

Wykonanie głównej konstrukcji korpusu obiektu B9

Wykonanie robót wykończeniowych, wykonanie wyjść stacyjnych, wykonanie docelowego zagospodarowania terenu oraz wyposażenie stacji B9

Wykonanie instalacji, systemów liniowych, wyposażenia technologicznego oraz pozostałej infrastruktury wewnętrznej - B9

B10 - Rondo Polsadu

Przeprowadzenie robót przygotowawczych, usuwanie kolizji oraz zmiana organizacji ruchu na placach budowy stacji  - B10

Wykonanie głównej konstrukcji korpusu obiektu B10

Wykonanie robót wykończeniowych, wykonanie wyjść stacyjnych, wykonanie docelowego zagospodarowania terenu oraz wyposażenie stacji B10

Wykonanie instalacji, systemów liniowych, wyposażenia technologicznego oraz pozostałej infrastruktury wewnętrznej - B10

B11 - Olsza
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ID ID Nazwa Zadania Czas trwania Start Koniec Poprzedniki Następniki

131 131 1.3.2.2.2.2.8.1 Przeprowadzenie robót przygotowawczych, usuwanie kolizji oraz zmiana 
organizacji ruchu na placach budowy stacji B11

180 days 09.01.29 12.07.29 65FS-90 days;66 132SS+90 days;16SS

132 132 1.3.2.2.2.2.8.2 Wykonanie głównej konstrukcji korpusu obiektu B11 oraz 2 komór 
demontażowych

540 days 11.04.29 18.10.30 131SS+90 days 134;133;82;94

133 133 1.3.2.2.2.2.8.3 Wykonanie robót wykończeniowych, wykonanie wyjść stacyjnych, wykonanie 
docelowego zagospodarowania terenu oraz wyposażenie stacji B11

355 days 19.10.30 20.10.31 132 175;19

134 134 1.3.2.2.2.2.8.4 Wykonanie instalacji, systemów liniowych, wyposażenia technologicznego oraz 
pozostałej infrastruktury wewnętrznej - B11

355 days 19.10.30 20.10.31 132 175;19

135 135 1.3.2.2.2.2.9 B12 - Rondo Mogilskie 985 days 09.01.29 20.10.31

136 136 1.3.2.2.2.2.9.1 Przeprowadzenie robót przygotowawczych, usuwanie kolizji oraz zmiana 
organizacji ruchu na placach budowy stacji B12

180 days 09.01.29 12.07.29 65FS-90 days;66 137SS+90 days;16SS

137 137 1.3.2.2.2.2.9.2 Wykonanie głównej konstrukcji korpusu obiektu  B12 540 days 11.04.29 18.10.30 136SS+90 days 139;138;93

138 138 1.3.2.2.2.2.9.3 Wykonanie robót wykończeniowych, wykonanie wyjść stacyjnych, wykonanie 
docelowego zagospodarowania terenu oraz wyposażenie stacji  B12

355 days 19.10.30 20.10.31 137 176;19

139 139 1.3.2.2.2.2.9.4 Wykonanie instalacji, systemów liniowych, wyposażenia technologicznego oraz 
pozostałej infrastruktury wewnętrznej -  B12

355 days 19.10.30 20.10.31 137 176;19

140 140 1.3.2.2.2.2.10 B13 - Dworzec Główny 985 days 09.01.29 20.10.31

141 141 1.3.2.2.2.2.10.1 Przeprowadzenie robót przygotowawczych, usuwanie kolizji oraz zmiana 
organizacji ruchu na placach budowy stacji B13

180 days 09.01.29 12.07.29 65FS-90 days;66 142SS+90 days;16SS

142 142 1.3.2.2.2.2.10.2 Wykonanie głównej konstrukcji korpusu obiektu B13 540 days 11.04.29 18.10.30 141SS+90 days 144;92;143

143 143 1.3.2.2.2.2.10.3 Wykonanie robót wykończeniowych, wykonanie wyjść stacyjnych, wykonanie 
docelowego zagospodarowania terenu oraz wyposażenie stacji B13

355 days 19.10.30 20.10.31 142 177;19

144 144 1.3.2.2.2.2.10.4 Wykonanie instalacji, systemów liniowych, wyposażenia technologicznego oraz 
pozostałej infrastruktury wewnętrznej -  B13

355 days 19.10.30 20.10.31 142 177;19

145 145 1.3.2.2.2.2.11 B14 - Stare Miasto 985 days 09.01.29 20.10.31
146 146 1.3.2.2.2.2.11.1 Przeprowadzenie robót przygotowawczych, usuwanie kolizji oraz zmiana 

organizacji ruchu na placach budowy stacji B14
180 days 09.01.29 12.07.29 65FS-90 days;66 147SS+90 days;16SS

147 147 1.3.2.2.2.2.11.2 Wykonanie głównej konstrukcji korpusu obiektu B14 540 days 11.04.29 18.10.30 146SS+90 days 149;148;91
148 148 1.3.2.2.2.2.11.3 Wykonanie robót wykończeniowych, wykonanie wyjść stacyjnych, wykonanie 

docelowego zagospodarowania terenu oraz wyposażenie stacji B14
355 days 19.10.30 20.10.31 147 19;178

149 149 1.3.2.2.2.2.11.4 Wykonanie instalacji, systemów liniowych, wyposażenia technologicznego oraz 
pozostałej infrastruktury wewnętrznej -  B14

355 days 19.10.30 20.10.31 147 19;178

150 150 1.3.2.2.2.2.12 B15 - AGH 985 days 09.01.29 20.10.31
151 151 1.3.2.2.2.2.12.1 Przeprowadzenie robót przygotowawczych, usuwanie kolizji oraz zmiana 

organizacji ruchu na placach budowy stacji - B15
180 days 09.01.29 12.07.29 65FS-90 days;66 152SS+90 days;16SS

152 152 1.3.2.2.2.2.12.2 Wykonanie głównej konstrukcji korpusu obiektu - B15 540 days 11.04.29 18.10.30 151SS+90 days 154;297;153;90
153 153 1.3.2.2.2.2.12.3 Wykonanie robót wykończeniowych, wykonanie wyjść stacyjnych, wykonanie 

docelowego zagospodarowania terenu oraz wyposażenie stacji - B15
355 days 19.10.30 20.10.31 152 19;179

154 154 1.3.2.2.2.2.12.4 Wykonanie instalacji, systemów liniowych, wyposażenia technologicznego oraz 
pozostałej infrastruktury wewnętrznej - B15

355 days 19.10.30 20.10.31 152 179;19

155 155 1.3.2.2.2.2.13 B16 - Miasteczko Studenckie 985 days 09.01.29 20.10.31
156 156 1.3.2.2.2.2.13.1 Przeprowadzenie robót przygotowawczych, usuwanie kolizji oraz zmiana 

organizacji ruchu na placach budowy stacji  B16 
180 days 09.01.29 12.07.29 65FS-90 days;66 157SS+90 

days;158;86FS-90 days
157 157 1.3.2.2.2.2.13.2 Wykonanie głównej konstrukcji korpusu obiektu B16 540 days 11.04.29 18.10.30 156SS+90 days 159;158;89
158 158 1.3.2.2.2.2.13.3 Wykonanie robót wykończeniowych, wykonanie wyjść stacyjnych, wykonanie 

docelowego zagospodarowania terenu oraz wyposażenie stacji B16 
355 days 19.10.30 20.10.31 156;157 180;19

159 159 1.3.2.2.2.2.13.4 Wykonanie instalacji, systemów liniowych, wyposażenia technologicznego oraz 
pozostałej infrastruktury wewnętrznej - B16 

355 days 19.10.30 20.10.31 157 180;19

160 160 1.3.2.2.2.3 NAWIERZCHNIA TOROWA ORAZ WYPOSAŻENIE TUNELI 359 days 16.12.31 20.12.32

161 161 1.3.2.2.2.3.1 Wykonywanie nawierzchni torowej oraz montaż wyposażenia tuneli na odcinku Rondo
Kocmyrzowskie - Olsza

355 days 20.12.31 20.12.32 82 165;19;191

162 162 1.3.2.2.2.3.2 Wykonywanie nawierzchni torowej oraz montaż wyposażenia tunelu łącznicy 
kolejowej ze stacji Kraków-Olsza do tunelu Metra przy stacji Olsza

180 days 22.02.32 25.08.32 84 167;191

163 163 1.3.2.2.2.3.3 Wykonywanie nawierzchni torowej oraz montaż wyposażenia tuneli na odcinku 
Miasteczko Studenckie - Olsza

355 days 16.12.31 16.12.32 94 166;19;191

164 164 1.3.2.3 PRÓBY, ODBIORY, POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE 683 days 21.10.31 26.09.33

165 165 1.3.2.3.1 Przeprowadzenie próby odbioru nawierzchni torowej oraz instalacji w tunelu na odcinku 
Rondo Kocmyrzowskie - Olsza

180 days 21.12.32 27.06.33 161 20;181

166 166 1.3.2.3.2 Przeprowadzenie próby odbioru nawierzchni torowej oraz instalacji w tunelu na odcinku 
Miasteczko Studenckie - Olsza

180 days 17.12.32 23.06.33 163 20;181

167 167 1.3.2.3.3 Przeprowadzenie próby odbioru nawierzchni torowej oraz instalacji w w tunelu łącznicy 
kolejowej ze stacji Kraków-Olsza do tunelu Metra przy stacji Olsza

180 days 26.08.32 27.02.33 162 20;181

168 168 1.3.2.3.4 Przeprowadzenie próby odbiorów budynków obsługi technicznej STP 180 days 21.10.31 25.04.32 99 20;181
169 169 1.3.2.3.5 Przeprowadzenie próby odbioru stacji B5 - Rondo Kocmyrzowskie 180 days 21.10.31 25.04.32 103;104 20;181
170 170 1.3.2.3.6 Przeprowadzenie próby odbioru stacji B6 - Bieńczyce 180 days 21.10.31 25.04.32 109;108 20;181
171 171 1.3.2.3.7 Przeprowadzenie próby odbioru stacji B7 - Stella-Sawickiego 180 days 21.10.31 25.04.32 114;113 20;181
172 172 1.3.2.3.8 Przeprowadzenie próby odbioru stacji B8 - Osiedle Oświecenia 180 days 21.10.31 25.04.32 119;118 20;181
173 173 1.3.2.3.9 Przeprowadzenie próby odbioru stacji B9 - Prądnik Czerwony 180 days 21.10.31 25.04.32 124;123 20;181
174 174 1.3.2.3.10 Przeprowadzenie próby odbioru stacji B10 - Rondo Polsadu 180 days 21.10.31 25.04.32 129;128 20;181
175 175 1.3.2.3.11 Przeprowadzenie próby odbioru stacji B11 - Olsza 180 days 21.10.31 25.04.32 134;133 20;181
176 176 1.3.2.3.12 Przeprowadzenie próby odbioru stacji B12 - Rondo Mogilskie 180 days 21.10.31 25.04.32 139;138 20;181
177 177 1.3.2.3.13 Przeprowadzenie próby odbioru stacji B13 - Dworzec Główny 180 days 21.10.31 25.04.32 144;143 20;181
178 178 1.3.2.3.14 Przeprowadzenie próby odbioru stacji B14 - Stare Miasto 180 days 21.10.31 25.04.32 148;149 20;181
179 179 1.3.2.3.15 Przeprowadzenie próby odbioru stacji B15 - AGH 180 days 21.10.31 25.04.32 154;153 20;181
180 180 1.3.2.3.16 Przeprowadzenie próby odbioru stacji B16 - Miasteczko Studenckie 180 days 21.10.31 25.04.32 158;159 20;181
181 181 1.3.2.3.17 Uzyskiwanie pozwolenia na użytkowanie Etapu I 90 days 28.06.33 26.09.33 20;168;169;170;171;172;173;174;175;176;177;178;179;180;165;166;1675
182 182 1.3.2.4 DOSTAWA TABORU, TESTY ORAZ JAZDY PRÓBNE 2113 days 05.07.27 27.06.33
183 183 1.3.2.4.1 Opracowanie dokumentacji przetargowej (Tabor) 180 days 05.07.27 07.01.28 55FS+34 days 184
184 184 1.3.2.4.2 Przeprowadzenie przetargu na wybór producenta taboru 240 days 08.01.28 09.09.28 183 185
185 185 1.3.2.4.3 Zawarcie umowy z dostawcą taboru 60 days 10.09.28 09.11.28 184 186
186 186 1.3.2.4.4 Opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej oraz produkcja środków transportu - Etap I 480 days 10.11.28 21.03.30 185 187
187 187 1.3.2.4.5 Badania, certyfikacja, homologacja w celu dopuszczenia pojazdów do eksploatacji 240 days 22.03.30 24.11.30 186 188
188 188 1.3.2.4.6 Uzyskanie homologacji 0 days 24.11.30 24.11.30 187 191;189
189 189 1.3.2.4.7 Dostawa środków transportu 710 days 25.11.30 27.11.32 188 190
190 190 1.3.2.4.8 Dostawa środków transportu przez Producenta - Etap I 0 days 27.11.32 27.11.32 189 191;264
191 191 1.3.2.4.9 Przeprowadzenie testów oraz jazd próbnych pierwszych składów wagonów - Etap I 180 days 21.12.32 27.06.33 188;161;163;162;190 5
192 192 1.3.3 ETAP II 3632 days 02.11.26 13.02.37
193 193 1.3.3.1 PRACE PROJEKTOWE 1644 days 02.11.26 30.06.31
194 194 1.3.3.1.1 Opracowanie dokumentacji przetargowej na usługi projektowe - Etap II 114 days 02.11.26 28.02.27 53FS+207 days 195
195 195 1.3.3.1.2 Przeprowadzanie procedur przetargowych na Projektanta, wybranie Projektanta oraz 

podpisanie umowy - Etap II
148 days 01.03.27 31.07.27 194 197;22;196;268

196 196 1.3.3.1.3 Procedura uzyskania Decyzji Środowiskowej (DŚU) - Etap II 586 days 01.08.27 27.03.29 195 198FS+90 days;197FF
197 197 1.3.3.1.4 Przygotowywanie Projektu Budowlanego dla Etapu II (w tym uzyskanie warunków z zakresu 

Zarządu Transportu Publicznego I innych)
971 days 01.08.27 30.04.30 195;196FF;22;198FF+87 

days
23;199

Przeprowadzenie robót przygotowawczych, usuwanie kolizji oraz zmiana organizacji ruchu na placach budowy stacji B11

Wykonanie głównej konstrukcji korpusu obiektu B11 oraz 2 komór demontażowych

Wykonanie robót wykończeniowych, wykonanie wyjść stacyjnych, wykonanie docelowego zagospodarowania terenu oraz wyposażenie stacji B11

Wykonanie instalacji, systemów liniowych, wyposażenia technologicznego oraz pozostałej infrastruktury wewnętrznej - B11

B12 - Rondo Mogilskie

Przeprowadzenie robót przygotowawczych, usuwanie kolizji oraz zmiana organizacji ruchu na placach budowy stacji B12

Wykonanie głównej konstrukcji korpusu obiektu  B12

Wykonanie robót wykończeniowych, wykonanie wyjść stacyjnych, wykonanie docelowego zagospodarowania terenu oraz wyposażenie stacji  B12

Wykonanie instalacji, systemów liniowych, wyposażenia technologicznego oraz pozostałej infrastruktury wewnętrznej -  B12

B13 - Dworzec Główny

Przeprowadzenie robót przygotowawczych, usuwanie kolizji oraz zmiana organizacji ruchu na placach budowy stacji B13

Wykonanie głównej konstrukcji korpusu obiektu B13

Wykonanie robót wykończeniowych, wykonanie wyjść stacyjnych, wykonanie docelowego zagospodarowania terenu oraz wyposażenie stacji B13

Wykonanie instalacji, systemów liniowych, wyposażenia technologicznego oraz pozostałej infrastruktury wewnętrznej -  B13

B14 - Stare Miasto
Przeprowadzenie robót przygotowawczych, usuwanie kolizji oraz zmiana organizacji ruchu na placach budowy stacji B14

Wykonanie głównej konstrukcji korpusu obiektu B14
Wykonanie robót wykończeniowych, wykonanie wyjść stacyjnych, wykonanie docelowego zagospodarowania terenu oraz wyposażenie stacji B14

Wykonanie instalacji, systemów liniowych, wyposażenia technologicznego oraz pozostałej infrastruktury wewnętrznej -  B14

B15 - AGH
Przeprowadzenie robót przygotowawczych, usuwanie kolizji oraz zmiana organizacji ruchu na placach budowy stacji - B15

Wykonanie głównej konstrukcji korpusu obiektu - B15
Wykonanie robót wykończeniowych, wykonanie wyjść stacyjnych, wykonanie docelowego zagospodarowania terenu oraz wyposażenie stacji - B15

Wykonanie instalacji, systemów liniowych, wyposażenia technologicznego oraz pozostałej infrastruktury wewnętrznej - B15

B16 - Miasteczko Studenckie
Przeprowadzenie robót przygotowawczych, usuwanie kolizji oraz zmiana organizacji ruchu na placach budowy stacji  B16 

Wykonanie głównej konstrukcji korpusu obiektu B16 
Wykonanie robót wykończeniowych, wykonanie wyjść stacyjnych, wykonanie docelowego zagospodarowania terenu oraz wyposażenie stacji B16 

Wykonanie instalacji, systemów liniowych, wyposażenia technologicznego oraz pozostałej infrastruktury wewnętrznej - B16 

NAWIERZCHNIA TOROWA ORAZ WYPOSAŻENIE TUNELI

Wykonywanie nawierzchni torowej oraz montaż wyposażenia tuneli na odcinku Rondo Kocmyrzowskie - Olsza

Wykonywanie nawierzchni torowej oraz montaż wyposażenia tunelu łącznicy kolejowej ze stacji Kraków-Olsza do tunelu Metra przy stacji Olsza

Wykonywanie nawierzchni torowej oraz montaż wyposażenia tuneli na odcinku Miasteczko Studenckie - Olsza

PRÓBY, ODBIORY, POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE

Przeprowadzenie próby odbioru nawierzchni torowej oraz instalacji w tunelu na odcinku Rondo Kocmyrzowskie - Olsza

Przeprowadzenie próby odbioru nawierzchni torowej oraz instalacji w tunelu na odcinku Miasteczko Studenckie - Olsza

Przeprowadzenie próby odbioru nawierzchni torowej oraz instalacji w w tunelu łącznicy kolejowej ze stacji Kraków-Olsza do tunelu Metra przy stacji Olsza

Przeprowadzenie próby odbiorów budynków obsługi technicznej STP
Przeprowadzenie próby odbioru stacji B5 - Rondo Kocmyrzowskie
Przeprowadzenie próby odbioru stacji B6 - Bieńczyce
Przeprowadzenie próby odbioru stacji B7 - Stella-Sawickiego
Przeprowadzenie próby odbioru stacji B8 - Osiedle Oświecenia
Przeprowadzenie próby odbioru stacji B9 - Prądnik Czerwony
Przeprowadzenie próby odbioru stacji B10 - Rondo Polsadu
Przeprowadzenie próby odbioru stacji B11 - Olsza
Przeprowadzenie próby odbioru stacji B12 - Rondo Mogilskie
Przeprowadzenie próby odbioru stacji B13 - Dworzec Główny
Przeprowadzenie próby odbioru stacji B14 - Stare Miasto
Przeprowadzenie próby odbioru stacji B15 - AGH
Przeprowadzenie próby odbioru stacji B16 - Miasteczko Studenckie

Uzyskiwanie pozwolenia na użytkowanie Etapu I
DOSTAWA TABORU, TESTY ORAZ JAZDY PRÓBNE

Opracowanie dokumentacji przetargowej (Tabor)
Przeprowadzenie przetargu na wybór producenta taboru

Zawarcie umowy z dostawcą taboru
Opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej oraz produkcja środków transportu - Etap I

Badania, certyfikacja, homologacja w celu dopuszczenia pojazdów do eksploatacji
Uzyskanie homologacji 

Dostawa środków transportu
Dostawa środków transportu przez Producenta - Etap I

Przeprowadzenie testów oraz jazd próbnych pierwszych składów wagonów - Etap I
ETAP II

PRACE PROJEKTOWE
Opracowanie dokumentacji przetargowej na usługi projektowe - Etap II

Przeprowadzanie procedur przetargowych na Projektanta, wybranie Projektanta oraz podpisanie umowy - Etap II

Procedura uzyskania Decyzji Środowiskowej (DŚU) - Etap II
Przygotowywanie Projektu Budowlanego dla Etapu II (w tym uzyskanie warunków z zakresu Zarządu Transportu Publicznego I innych)
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ID ID Nazwa Zadania Czas trwania Start Koniec Poprzedniki Następniki

198 198 1.3.3.1.5 Procedura uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (ULLK) - Etap II 208 days 01.07.29 31.01.30 196FS+90 days 197FF+87 days
199 199 1.3.3.1.6 Procedura uzyskania Pozwolenia na Budowę dla Etapu II 411 days 02.05.30 30.06.31 197 24;204FS-32 days;203;205
200 200 1.3.3.2 PRZYGOTOWANIE ORAZ REALIZACJA BUDOWY 1718 days 01.07.31 11.05.36
201 201 1.3.3.2.1 PRZYGOTOWANIE BUDOWY 1636 days 01.07.31 15.02.36
202 202 1.3.3.2.1.1 PROCEDURY PRZETARGOWE ORAZ WYBRANIE WYKONAWCY / INŻYNIERA 

KONTRAKTU
474 days 01.07.31 29.10.32

203 203 1.3.3.2.1.1.1 Opracowanie dokumentacji przetargowej na Inżyniera Kontraktu - Etap II 122 days 01.07.31 31.10.31 199 204
204 204 1.3.3.2.1.1.2 Przeprowadzanie procedur przetargowych na Inżyniera Kontraktu, wybranie Inżyniera

Kontraktu oraz podpisanie umowy - Etap II
352 days 02.11.31 29.10.32 203;199FS-32 

days;24FS-32 days
26;208

205 205 1.3.3.2.1.1.3 Opracowanie dokumentacji przetargowej na roboty budowlane - Etap II 122 days 01.07.31 31.10.31 199 206
206 206 1.3.3.2.1.1.4 Przeprowadzanie procedur przetargowych na Wykonawcę (Buduj), wybranie 

Wykonawcy oraz podpisanie umowy - Etap II
352 days 02.11.31 29.10.32 205 212;213;25;208;209;210

207 207 1.3.3.2.1.2 PROJEKT WYKONAWCZY 1162 days 30.10.32 15.02.36
208 208 1.3.3.2.1.2.1 Przygotowywanie Projektu Wykonawczego dla Etapu II 1162 days 30.10.32 15.02.36 206;204;25;26 209SS;28;210SS
209 209 1.3.3.2.1.2.2 Przygotowanie oraz wydanie pierwszych pakietów wykonawczych dla Etapu II 90 days 30.10.32 02.02.33 206;208SS 233FS-90 days;238FS-90 days;243FS-90 days;248FS-90 days;225FS-90 days;217FS-90 days;28FS-90 days
210 210 1.3.3.2.1.2.3 Rozpoczęcie prac budowlanych z uwzględnieniem porządkowania terenu oraz 

rozbiórki dla Etapu II
0 days 30.10.32 30.10.32 206;208SS 233;238;243;248;225;217;28

211 211 1.3.3.2.1.3 TARCZE TBM 455 days 30.10.32 14.02.34
212 212 1.3.3.2.1.3.1 Dostawa pierwszych Tarcz TBM (TBM 1 & TBM 2) - Etap II 355 days 30.10.32 31.10.33 206 218
213 213 1.3.3.2.1.3.2 Dostawa Tarcz TBM (TBM 3 & TBM 4) - Etap II 455 days 30.10.32 14.02.34 206 226
214 214 1.3.3.2.2 REALIZACJA BUDOWY 1244 days 30.10.32 11.05.36
215 215 1.3.3.2.2.1 TUNELE 889 days 30.10.32 10.05.35
216 216 1.3.3.2.2.1.1 Odcinek STP  - Zalew Nowohucki 889 days 30.10.32 10.05.35
217 217 1.3.3.2.2.1.1.1 Budowa szybu startowego #1 dla tarcz drążących TBM przy STP 410 days 30.10.32 29.12.33 209FS-90 days;210 218;27SS
218 218 1.3.3.2.2.1.1.2 Montaż tarcz zmechanizowanych  TBM 1 & TBM 2 w szybie startowym na 

odcinku STP - Zalew Nowohucki
60 days 30.12.33 01.03.34 217;212 220FS-30 days

219 219 1.3.3.2.2.1.1.3 Drążenie tuneli 435 days 31.01.34 24.04.35
220 220 1.3.3.2.2.1.1.3.1 Drążenie tunelu tarczami zmechanizowanymi TBM 1 & TBM 2 na odcinku 

STP - Wzgórza Krzesławickie
158 days 31.01.34 12.07.34 218FS-30 days 221FS-30 days

221 221 1.3.3.2.2.1.1.3.2 Drążenie tunelu tarczami zmechanizowanymi TBM 1 & TBM 2 na odcinku 
Wzgórza Krzesławickie - Kombinat

176 days 14.08.34 12.02.35 220FS-30 days;234 222FS-30 days

222 222 1.3.3.2.2.1.1.3.3 Drążenie tunelu tarczami zmechanizowanymi TBM 1 & TBM 2 na odcinku 
Kombinat - Zalew Nowohucki

99 days 14.01.35 24.04.35 221FS-30 days;239 223FS-30 days

223 223 1.3.3.2.2.1.1.4 Demontaż tarcz zmechanizowanych TBM 1 & TBM 2 przy stacji Zalew Nowohucki 44 days 24.03.35 10.05.35 222FS-30 days;244 253

224 224 1.3.3.2.2.1.2 Odcinek Zalew Nowohucki - Rondo Kocmyrzowskie 659 days 03.02.33 13.12.34
225 225 1.3.3.2.2.1.2.1 Budowa szybu startowego #2 dla tarcz drążących TBM przy stacji Zalew 

Nowohucki
410 days 03.02.33 31.03.34 238SS+90 days;209FS-90 

days;210
226

226 226 1.3.3.2.2.1.2.2 Montaż tarcz zmechanizowanych  TBM 3 & TBM 4 w szybie startowym 2 przy 
stacji Zalew Nowohucki

60 days 01.04.34 03.06.34 225;213 228FS-30 days

227 227 1.3.3.2.2.1.2.3 Drążenie tuneli 205 days 05.05.34 29.11.34
228 228 1.3.3.2.2.1.2.3.1 Drążenie tuneli tarczami zmechanizowanymi TBM 3 & TBM 4 na odcinku 

Zalew Nowohucki - Plac Centralny
106 days 05.05.34 20.08.34 226FS-30 days 229FS-30 days

229 229 1.3.3.2.2.1.2.3.2 Drążenie tunelu tarczami zmechanizowanymi TBM 3 & TBM 4 na odcinku 
Plac Centralny - Rondo Kocmyrzowskie

105 days 14.08.34 29.11.34 228FS-30 days;249 230FS-30 days

230 230 1.3.3.2.2.1.2.4 Demontaż tarcz zmechanizowanych TBM 3 & TBM 4 przy stacji Rondo Kocmyrzowskie44 days 29.10.34 13.12.34 229FS-30 days;102 254
231 231 1.3.3.2.2.2 STACJE 985 days 30.10.32 16.08.35
232 232 1.3.3.2.2.2.1 B1 - Wzgórza Krzesławickie 985 days 30.10.32 16.08.35
233 233 1.3.3.2.2.2.1.1 Przeprowadzenie robót przygotowawczych, usuwanie kolizji oraz zmiana 

organizacji ruchu na placach budowy stacji B1
180 days 30.10.32 07.05.33 209FS-90 days;210 234SS+90 days;235

234 234 1.3.3.2.2.2.1.2 Wykonanie głównej konstrukcji korpusu obiektu B1 540 days 03.02.33 13.08.34 233SS+90 days 235;221;236
235 235 1.3.3.2.2.2.1.3 Wykonanie robót wykończeniowych, wykonanie wyjść stacyjnych, wykonanie 

docelowego zagospodarowania terenu oraz wyposażenie stacji B1
355 days 14.08.34 16.08.35 234;233 256;29

236 236 1.3.3.2.2.2.1.4 Wykonanie instalacji, systemów liniowych, wyposażenia technologicznego oraz 
pozostałej infrastruktury wewnętrznej B1

355 days 14.08.34 16.08.35 234 256;29

237 237 1.3.3.2.2.2.2 B2 - Kombinat 985 days 30.10.32 16.08.35
238 238 1.3.3.2.2.2.2.1 Przeprowadzenie robót przygotowawczych, usuwanie kolizji oraz zmiana 

organizacji ruchu na placach budowy stacji B2
180 days 30.10.32 07.05.33 209FS-90 days;210 239SS+90 

days;225SS+90 
days;240239 239 1.3.3.2.2.2.2.2 Wykonanie głównej konstrukcji korpusu obiektu B2 540 days 03.02.33 13.08.34 238SS+90 days 241;222;240

240 240 1.3.3.2.2.2.2.3 Wykonanie robót wykończeniowych, wykonanie wyjść stacyjnych, wykonanie 
docelowego zagospodarowania terenu oraz wyposażenie stacji B2

355 days 14.08.34 16.08.35 239;238 257;29

241 241 1.3.3.2.2.2.2.4 Wykonanie instalacji, systemów liniowych, wyposażenia technologicznego oraz 
pozostałej infrastruktury wewnętrznej B2

355 days 14.08.34 16.08.35 239 257;29

242 242 1.3.3.2.2.2.3 B3 - Zalew Nowohucki 985 days 30.10.32 16.08.35
243 243 1.3.3.2.2.2.3.1 Przeprowadzenie robót przygotowawczych, usuwanie kolizji oraz zmiana 

organizacji ruchu na placach budowy stacji B3
180 days 30.10.32 07.05.33 209FS-90 days;210 244SS+90 days;245

244 244 1.3.3.2.2.2.3.2 Wykonanie głównej konstrukcji korpusu obiektu oraz komory demontażowej B3 540 days 03.02.33 13.08.34 243SS+90 days 246;245;223
245 245 1.3.3.2.2.2.3.3 Wykonanie robót wykończeniowych, wykonanie wyjść stacyjnych, wykonanie 

docelowego zagospodarowania terenu oraz wyposażenie stacji B3
355 days 14.08.34 16.08.35 244;243 258;29

246 246 1.3.3.2.2.2.3.4 Wykonanie instalacji, systemów liniowych, wyposażenia technologicznego oraz 
pozostałej infrastruktury wewnętrznej B3

355 days 14.08.34 16.08.35 244 258;29

247 247 1.3.3.2.2.2.4 B4 - Plac Centralny 985 days 30.10.32 16.08.35
248 248 1.3.3.2.2.2.4.1 Przeprowadzenie robót przygotowawczych, usuwanie kolizji oraz zmiana 

organizacji ruchu na placach budowy stacji B4
180 days 30.10.32 07.05.33 209FS-90 days;210 249SS+90 days;250

249 249 1.3.3.2.2.2.4.2 Wykonanie głównej konstrukcji korpusu obiektu B4 540 days 03.02.33 13.08.34 248SS+90 days 251;229;250
250 250 1.3.3.2.2.2.4.3 Wykonanie robót wykończeniowych, wykonanie wyjść stacyjnych, wykonanie 

docelowego zagospodarowania terenu oraz wyposażenie stacji B4
355 days 14.08.34 16.08.35 249;248 259;29

251 251 1.3.3.2.2.2.4.4 Wykonanie instalacji, systemów liniowych, wyposażenia technologicznego oraz 
pozostałej infrastruktury wewnętrznej B4

355 days 14.08.34 16.08.35 249 259;29

252 252 1.3.3.2.2.3 NAWIERZCHNIA TOROWA ORAZ WYPOSAŻENIE TUNELI 495 days 14.12.34 11.05.36
253 253 1.3.3.2.2.3.1 Wykonywanie nawierzchni torowej oraz montaż wyposażenia tunelu na odcinku  STP 

- Zalew Nowohucki
355 days 11.05.35 11.05.36 223 260;29;30;265

254 254 1.3.3.2.2.3.2 Wykonywanie nawierzchni torowej oraz montaż wyposażenia tunelu na odcinku 
Zalew Nowohucki - Rondo Kocmyrzowskie

355 days 14.12.34 15.12.35 230 261;29;30;265

255 255 1.3.3.3 PRÓBY, ODBIORY, POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE 529 days 17.08.35 13.02.37
256 256 1.3.3.3.1 Przeprowadzenie próby odbioru stacji B1 - Wzgórza Krzesławickie 180 days 17.08.35 18.02.36 235;236 30
257 257 1.3.3.3.2 Przeprowadzenie próby odbioru stacji B2 - Kombinat 180 days 17.08.35 18.02.36 241;240 30
258 258 1.3.3.3.3 Przeprowadzenie próby odbioru stacji B3 - Zalew Nowohucki 180 days 17.08.35 18.02.36 246;245 30
259 259 1.3.3.3.4 Przeprowadzenie próby odbioru stacji B4 - Plac Centralny 180 days 17.08.35 18.02.36 251;250 30
260 260 1.3.3.3.5 Przeprowadzenie próby odbioru nawierzchni torowej oraz instalacji w tunelach na odcinku  

STP  - Zalew Nowohucki
180 days 12.05.36 10.11.36 253 30

261 261 1.3.3.3.6 Przeprowadzenie próby odbioru nawierzchni torowej oraz instalacji w tunelach na odcinku 
Zalew Nowohucki - Rondo Kocmyrzowskie

180 days 16.12.35 21.06.36 254 30

262 262 1.3.3.3.7 Uzyskiwanie pozwolenia na użytkowanie Etapu II 90 days 12.11.36 13.02.37 30 6
263 263 1.3.3.4 ZAKUP TABORU, TESTY ORAZ JAZDY PRÓBNE 1397 days 28.11.32 10.11.36
264 264 1.3.3.4.1 Dalsze sukcesywne dostarczanie taboru - Etap II 850 days 28.11.32 26.04.35 190 329;265
265 265 1.3.3.4.2 Przeprowadzenie testów oraz jazd próbnych pozostałych składów wagonów - Etap II 180 days 12.05.36 10.11.36 264;253;254 6
266 266 1.3.4 ETAP III 3566 days 01.08.27 03.09.37
267 267 1.3.4.1 PRACE PROJEKTOWE 1648 days 01.08.27 31.03.32

Procedura uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (ULLK) - Etap II
Procedura uzyskania Pozwolenia na Budowę dla Etapu II

PRZYGOTOWANIE ORAZ REALIZACJA BUDOWY
PRZYGOTOWANIE BUDOWY

PROCEDURY PRZETARGOWE ORAZ WYBRANIE WYKONAWCY / INŻYNIERA KONTRAKTU

Opracowanie dokumentacji przetargowej na Inżyniera Kontraktu - Etap II
Przeprowadzanie procedur przetargowych na Inżyniera Kontraktu, wybranie Inżyniera Kontraktu oraz podpisanie umowy - Etap II

Opracowanie dokumentacji przetargowej na roboty budowlane - Etap II
Przeprowadzanie procedur przetargowych na Wykonawcę (Buduj), wybranie Wykonawcy oraz podpisanie umowy - Etap II

PROJEKT WYKONAWCZY
Przygotowywanie Projektu Wykonawczego dla Etapu II

Przygotowanie oraz wydanie pierwszych pakietów wykonawczych dla Etapu II
Rozpoczęcie prac budowlanych z uwzględnieniem porządkowania terenu oraz rozbiórki dla Etapu II

TARCZE TBM
Dostawa pierwszych Tarcz TBM (TBM 1 & TBM 2) - Etap II

Dostawa Tarcz TBM (TBM 3 & TBM 4) - Etap II
REALIZACJA BUDOWY

TUNELE
Odcinek STP  - Zalew Nowohucki

Budowa szybu startowego #1 dla tarcz drążących TBM przy STP
Montaż tarcz zmechanizowanych  TBM 1 & TBM 2 w szybie startowym na odcinku STP - Zalew Nowohucki

Drążenie tuneli
Drążenie tunelu tarczami zmechanizowanymi TBM 1 & TBM 2 na odcinku STP - Wzgórza Krzesławickie

Drążenie tunelu tarczami zmechanizowanymi TBM 1 & TBM 2 na odcinku Wzgórza Krzesławickie - Kombinat

Drążenie tunelu tarczami zmechanizowanymi TBM 1 & TBM 2 na odcinku Kombinat - Zalew Nowohucki

Demontaż tarcz zmechanizowanych TBM 1 & TBM 2 przy stacji Zalew Nowohucki

Odcinek Zalew Nowohucki - Rondo Kocmyrzowskie
Budowa szybu startowego #2 dla tarcz drążących TBM przy stacji Zalew Nowohucki

Montaż tarcz zmechanizowanych  TBM 3 & TBM 4 w szybie startowym 2 przy stacji Zalew Nowohucki

Drążenie tuneli
Drążenie tuneli tarczami zmechanizowanymi TBM 3 & TBM 4 na odcinku Zalew Nowohucki - Plac Centralny

Drążenie tunelu tarczami zmechanizowanymi TBM 3 & TBM 4 na odcinku Plac Centralny - Rondo Kocmyrzowskie

Demontaż tarcz zmechanizowanych TBM 3 & TBM 4 przy stacji Rondo Kocmyrzowskie
STACJE
B1 - Wzgórza Krzesławickie

Przeprowadzenie robót przygotowawczych, usuwanie kolizji oraz zmiana organizacji ruchu na placach budowy stacji B1

Wykonanie głównej konstrukcji korpusu obiektu B1
Wykonanie robót wykończeniowych, wykonanie wyjść stacyjnych, wykonanie docelowego zagospodarowania terenu oraz wyposażenie stacji B1

Wykonanie instalacji, systemów liniowych, wyposażenia technologicznego oraz pozostałej infrastruktury wewnętrznej B1

B2 - Kombinat
Przeprowadzenie robót przygotowawczych, usuwanie kolizji oraz zmiana organizacji ruchu na placach budowy stacji B2

Wykonanie głównej konstrukcji korpusu obiektu B2
Wykonanie robót wykończeniowych, wykonanie wyjść stacyjnych, wykonanie docelowego zagospodarowania terenu oraz wyposażenie stacji B2

Wykonanie instalacji, systemów liniowych, wyposażenia technologicznego oraz pozostałej infrastruktury wewnętrznej B2

B3 - Zalew Nowohucki
Przeprowadzenie robót przygotowawczych, usuwanie kolizji oraz zmiana organizacji ruchu na placach budowy stacji B3

Wykonanie głównej konstrukcji korpusu obiektu oraz komory demontażowej B3
Wykonanie robót wykończeniowych, wykonanie wyjść stacyjnych, wykonanie docelowego zagospodarowania terenu oraz wyposażenie stacji B3

Wykonanie instalacji, systemów liniowych, wyposażenia technologicznego oraz pozostałej infrastruktury wewnętrznej B3

B4 - Plac Centralny
Przeprowadzenie robót przygotowawczych, usuwanie kolizji oraz zmiana organizacji ruchu na placach budowy stacji B4

Wykonanie głównej konstrukcji korpusu obiektu B4
Wykonanie robót wykończeniowych, wykonanie wyjść stacyjnych, wykonanie docelowego zagospodarowania terenu oraz wyposażenie stacji B4

Wykonanie instalacji, systemów liniowych, wyposażenia technologicznego oraz pozostałej infrastruktury wewnętrznej B4

NAWIERZCHNIA TOROWA ORAZ WYPOSAŻENIE TUNELI
Wykonywanie nawierzchni torowej oraz montaż wyposażenia tunelu na odcinku  STP  - Zalew Nowohucki

Wykonywanie nawierzchni torowej oraz montaż wyposażenia tunelu na odcinku Zalew Nowohucki - Rondo Kocmyrzowskie

PRÓBY, ODBIORY, POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE
Przeprowadzenie próby odbioru stacji B1 - Wzgórza Krzesławickie
Przeprowadzenie próby odbioru stacji B2 - Kombinat
Przeprowadzenie próby odbioru stacji B3 - Zalew Nowohucki
Przeprowadzenie próby odbioru stacji B4 - Plac Centralny

Przeprowadzenie próby odbioru nawierzchni torowej oraz instalacji w tunelach na odcinku  STP  - Zalew Nowohucki

Przeprowadzenie próby odbioru nawierzchni torowej oraz instalacji w tunelach na odcinku Zalew Nowohucki - Rondo Kocmyrzowskie

Uzyskiwanie pozwolenia na użytkowanie Etapu II
ZAKUP TABORU, TESTY ORAZ JAZDY PRÓBNE

Dalsze sukcesywne dostarczanie taboru - Etap II
Przeprowadzenie testów oraz jazd próbnych pozostałych składów wagonów - Etap II

ETAP III
PRACE PROJEKTOWE
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ID ID Nazwa Zadania Czas trwania Start Koniec Poprzedniki Następniki

268 268 1.3.4.1.1 Opracowanie dokumentacji przetargowej na usługi projektowe - Etap III 119 days 01.08.27 30.11.27 195 269
269 269 1.3.4.1.2 Przeprowadzanie procedur przetargowych na Projektanta, wybranie Projektanta oraz 

podpisanie umowy - Etap III
146 days 01.12.27 30.04.28 268 271;32;270

270 270 1.3.4.1.3 Procedura uzyskania Decyzji Środowiskowej (DŚU) - Etap III 589 days 02.05.28 30.12.29 269 272FS+89 days
271 271 1.3.4.1.4 Przygotowywanie Projektu Budowlanego dla Etapu III (w tym uzyskanie warunków z zakresu 

Zarządu Transportu Publicznego I innych)
972 days 02.05.28 31.01.31 269;272FF-92 days 273;33

272 272 1.3.4.1.5 Procedura uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (ULLK) - Etap 
III

208 days 01.04.30 31.10.30 270FS+89 days 271FF-92 days

273 273 1.3.4.1.6 Procedura uzyskania Pozwolenia na Budowę dla Etapu III 411 days 01.02.31 31.03.32 271;33 34;278FS-32 days;277;279
274 274 1.3.4.2 PRZYGOTOWANIE ORAZ REALIZACJA BUDOWY 1648 days 01.04.32 27.11.36
275 275 1.3.4.2.1 PRZYGOTOWANIE BUDOWY 1475 days 01.04.32 03.06.36
276 276 1.3.4.2.1.1 PROCEDURY PRZETARGOWE ORAZ WYBRANIE WYKONAWCY 472 days 01.04.32 31.07.33
277 277 1.3.4.2.1.1.1 Opracowanie dokumentacji przetargowej na Inżyniera Kontraktu - Etap III 119 days 01.04.32 31.07.32 273 278
278 278 1.3.4.2.1.1.2 Przeprowadzanie procedur przetargowych na Inżyniera Kontraktu, wybranie Inżyniera

Kontraktu oraz podpisanie umowy - Etap III
353 days 01.08.32 31.07.33 277;273FS-32 days 36;283;282;284

279 279 1.3.4.2.1.1.3 Opracowanie dokumentacji przetargowej na roboty budowlane - Etap III 119 days 01.04.32 31.07.32 273 280
280 280 1.3.4.2.1.1.4 Przeprowadzanie procedur przetargowych na Wykonawcę (Buduj), wybranie 

Wykonawcy oraz podpisanie umowy - Etap III
353 days 01.08.32 31.07.33 279 286;35;282;283;284FS+6

days
281 281 1.3.4.2.1.2 PROJEKT WYKONAWCZY 1003 days 01.08.33 03.06.36
282 282 1.3.4.2.1.2.1 Przygotowywanie Projektu Wykonawczego  - Etap III 1003 days 01.08.33 03.06.36 280;278;34;35;36 38;283SS
283 283 1.3.4.2.1.2.2 Przygotowanie oraz wydanie pierwszych pakietów wykonawczych dla Etapu III 90 days 01.08.33 30.10.33 280;278;282SS 300FS-90 days;305FS-90 days;310FS-90 days;315FS-90 days;38;290FS-90 days
284 284 1.3.4.2.1.2.3 Rozpoczęcie prac budowlanych z uwzględnieniem porządkowania terenu oraz 

rozbiórki dla Etapu III
0 days 06.08.33 06.08.33 280FS+6 days;278 300;305;310;315;38;290

285 285 1.3.4.2.1.3 TARCZE TBM 390 days 01.08.33 07.09.34
286 286 1.3.4.2.1.3.1 Dostawa pierwszych Tarcz TBM (TBM 1 & TBM 2)  - Etap III 390 days 01.08.33 07.09.34 280 291
287 287 1.3.4.2.2 REALIZACJA BUDOWY 1170 days 07.08.33 27.11.36
288 288 1.3.4.2.2.1 TUNELE 725 days 07.11.33 26.11.35
289 289 1.3.4.2.2.1.1 Odcinek Jasnogórska - Miasteczko Studenckie 725 days 07.11.33 26.11.35
290 290 1.3.4.2.2.1.1.1 Budowa szybu startowego #1 dla tarcz drążących TBM przy stacji Jasnogórska 410 days 07.11.33 07.01.35 315SS+90 days;283FS-90 days;284291
291 291 1.3.4.2.2.1.1.2 Montaż tarcz zmechanizowanych  TBM 1 & TBM 2 w szybie startowym # 1 przy 

stacji Jasnogórska
60 days 08.01.35 08.03.35 290;286 293FS-30 days

292 292 1.3.4.2.2.1.1.3 Drążenie tuneli 271 days 07.02.35 12.11.35
293 293 1.3.4.2.2.1.1.3.1 Drążenie tunelu tarczami zmechanizowanymi TBM 1 & TBM 2 na odcinku 

Jasnogórska - Bronowice
124 days 07.02.35 15.06.35 291FS-30 days 294FS-30 days

294 294 1.3.4.2.2.1.1.3.2 Drążenie tunelu tarczami zmechanizowanymi TBM 1 & TBM 2 na odcinku 
Bronowice - Osiedle Widok

71 days 22.05.35 01.08.35 293FS-30 days;316 295FS-30 days

295 295 1.3.4.2.2.1.1.3.3 Drążenie tunelu tarczami zmechanizowanymi TBM 1 & TBM 2 na odcinku 
Osiedle Widok - Przybyszewskiego

84 days 03.07.35 25.09.35 294FS-30 days;306 296FS-30 days

296 296 1.3.4.2.2.1.1.3.4 Drążenie tunelu tarczami zmechanizowanymi TBM 1 & TBM 2 na odcinku  
Przybyszewskiego - Miasteczko Studenckie

76 days 27.08.35 12.11.35 295FS-30 days;301 297FS-30 days

297 297 1.3.4.2.2.1.1.4 Demontaż tarcz zmechanizowanych TBM 1 & TBM 2 przy stacji Miasteczko 
Studenckie

44 days 12.10.35 26.11.35 152;296FS-30 
days;89FS-30 days

320

298 298 1.3.4.2.2.2 STACJE 985 days 07.08.33 22.05.36
299 299 1.3.4.2.2.2.1 B17 - Przybyszewskiego 985 days 07.08.33 22.05.36
300 300 1.3.4.2.2.2.1.1 Przeprowadzenie robót przygotowawczych, usuwanie kolizji oraz zmiana 

organizacji ruchu na placach budowy stacji  B17
180 days 07.08.33 09.02.34 283FS-90 days;284 301SS+90 days;302

301 301 1.3.4.2.2.2.1.2 Wykonanie głównej konstrukcji korpusu obiektu B17 540 days 07.11.33 21.05.35 300SS+90 days 303;302;296
302 302 1.3.4.2.2.2.1.3 Wykonanie robót wykończeniowych, wykonanie wyjść stacyjnych, wykonanie 

docelowego zagospodarowania terenu oraz wyposażenie stacji B17
355 days 22.05.35 22.05.36 301;300 323;39

303 303 1.3.4.2.2.2.1.4 Wykonanie instalacji, systemów liniowych, wyposażenia technologicznego oraz 
pozostałej infrastruktury wewnętrznej - B17

355 days 22.05.35 22.05.36 301 323;39

304 304 1.3.4.2.2.2.2 B18- Osiedle Widok 985 days 07.08.33 22.05.36
305 305 1.3.4.2.2.2.2.1 Przeprowadzenie robót przygotowawczych, usuwanie kolizji oraz zmiana 

organizacji ruchu na placach budowy stacji  B18
180 days 07.08.33 09.02.34 283FS-90 days;284 306SS+90 days;307

306 306 1.3.4.2.2.2.2.2 Wykonanie głównej konstrukcji korpusu obiektu B18 540 days 07.11.33 21.05.35 305SS+90 days 308;307;295
307 307 1.3.4.2.2.2.2.3 Wykonanie robót wykończeniowych, wykonanie wyjść stacyjnych, wykonanie 

docelowego zagospodarowania terenu oraz wyposażenie stacji B18
355 days 22.05.35 22.05.36 306;305 324;39

308 308 1.3.4.2.2.2.2.4 Wykonanie instalacji, systemów liniowych, wyposażenia technologicznego oraz 
pozostałej infrastruktury wewnętrznej - B18

355 days 22.05.35 22.05.36 306 324;39

309 309 1.3.4.2.2.2.3 B19 - Bronowice 985 days 07.08.33 22.05.36
310 310 1.3.4.2.2.2.3.1 Przeprowadzenie robót przygotowawczych, usuwanie kolizji oraz zmiana 

organizacji ruchu na placach budowy stacji - B19
180 days 07.08.33 09.02.34 283FS-90 days;284 311SS+90 

days;37SS;312
311 311 1.3.4.2.2.2.3.2 Wykonanie głównej konstrukcji korpusu obiektu B19 540 days 07.11.33 21.05.35 310SS+90 days 313;312
312 312 1.3.4.2.2.2.3.3 Wykonanie robót wykończeniowych, wykonanie wyjść stacyjnych, wykonanie 

docelowego zagospodarowania terenu oraz wyposażenie stacji B19
355 days 22.05.35 22.05.36 311;310 39;325

313 313 1.3.4.2.2.2.3.4 Wykonanie instalacji, systemów liniowych, wyposażenia technologicznego oraz 
pozostałej infrastruktury wewnętrznej  - B19

355 days 22.05.35 22.05.36 311 39;325

314 314 1.3.4.2.2.2.4 B20- Jasnogórska 985 days 07.08.33 22.05.36
315 315 1.3.4.2.2.2.4.1 Przeprowadzenie robót przygotowawczych, usuwanie kolizji oraz zmiana 

organizacji ruchu na placach budowy stacji B20
180 days 07.08.33 09.02.34 283FS-90 days;284 316SS+90 

days;37SS;290SS+90 
days;317316 316 1.3.4.2.2.2.4.2 Wykonanie głównej konstrukcji korpusu obiektu B20 540 days 07.11.33 21.05.35 315SS+90 days 318;317;294

317 317 1.3.4.2.2.2.4.3 Wykonanie robót wykończeniowych, wykonanie wyjść stacyjnych, wykonanie 
docelowego zagospodarowania terenu oraz wyposażenie stacji B20

355 days 22.05.35 22.05.36 316;315 39;326

318 318 1.3.4.2.2.2.4.4 Wykonanie instalacji, systemów liniowych, wyposażenia technologicznego oraz 
pozostałej infrastruktury wewnętrznej B20

355 days 22.05.35 22.05.36 316 39;326

319 319 1.3.4.2.2.3 NAWIERZCHNIA TOROWA ORAZ WYPOSAŻENIE TUNELI 355 days 27.11.35 27.11.36
320 320 1.3.4.2.2.3.1 Wykonywanie nawierzchni torowej oraz montaż wyposażenia tuneli na odcinku 

Jasnogórska - Miasteczko Studenckie
355 days 27.11.35 27.11.36 297 330;322;39;40

321 321 1.3.4.3 PRÓBY, ODBIORY, POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE 455 days 23.05.36 03.09.37
322 322 1.3.4.3.1 Przeprowadzenie próby odbioru nawierzchni torowej oraz instalacji w tunelach na Odcinku  

Jasnogórska - Miasteczko Studenckie
180 days 28.11.36 03.06.37 320 40

323 323 1.3.4.3.2 Przeprowadzenie próby odbioru stacji B17 - Przybyszewskiego 180 days 23.05.36 22.11.36 303;302 40;327
324 324 1.3.4.3.3 Przeprowadzenie próby odbioru stacji B18 - Osiedle Widok 180 days 23.05.36 22.11.36 308;307 40;327
325 325 1.3.4.3.4 Przeprowadzenie próby odbioru stacji B19 - Bronowice 180 days 23.05.36 22.11.36 312;313 40;327
326 326 1.3.4.3.5 Przeprowadzenie próby odbioru stacji B20 - Jasnogórska 180 days 23.05.36 22.11.36 317;318 40;327
327 327 1.3.4.3.6 Uzyskiwanie pozwolenia na użytkowanie Etapu III 90 days 05.06.37 03.09.37 40;323;324;325;326 7
328 328 1.3.4.4 DOSTAWA TABORU, TESTY ORAZ JAZDY PRÓBNE 750 days 27.04.35 11.06.37
329 329 1.3.4.4.1 Dalsze sukcesywne dostarczanie taboru - Etap III 570 days 27.04.35 04.12.36 264 330
330 330 1.3.4.4.2 Przeprowadzenie testów oraz jazd próbnych pozostałych składów wagonów - Etap III 180 days 05.12.36 11.06.37 329;320 7

Opracowanie dokumentacji przetargowej na usługi projektowe - Etap III
Przeprowadzanie procedur przetargowych na Projektanta, wybranie Projektanta oraz podpisanie umowy - Etap III

Procedura uzyskania Decyzji Środowiskowej (DŚU) - Etap III
Przygotowywanie Projektu Budowlanego dla Etapu III (w tym uzyskanie warunków z zakresu Zarządu Transportu Publicznego I innych)

Procedura uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (ULLK) - Etap III

Procedura uzyskania Pozwolenia na Budowę dla Etapu III
PRZYGOTOWANIE ORAZ REALIZACJA BUDOWY

PRZYGOTOWANIE BUDOWY
PROCEDURY PRZETARGOWE ORAZ WYBRANIE WYKONAWCY

Opracowanie dokumentacji przetargowej na Inżyniera Kontraktu - Etap III
Przeprowadzanie procedur przetargowych na Inżyniera Kontraktu, wybranie Inżyniera Kontraktu oraz podpisanie umowy - Etap III

Opracowanie dokumentacji przetargowej na roboty budowlane - Etap III
Przeprowadzanie procedur przetargowych na Wykonawcę (Buduj), wybranie Wykonawcy oraz podpisanie umowy - Etap III

PROJEKT WYKONAWCZY
Przygotowywanie Projektu Wykonawczego  - Etap III

Przygotowanie oraz wydanie pierwszych pakietów wykonawczych dla Etapu III
Rozpoczęcie prac budowlanych z uwzględnieniem porządkowania terenu oraz rozbiórki dla Etapu III

TARCZE TBM
Dostawa pierwszych Tarcz TBM (TBM 1 & TBM 2)  - Etap III

REALIZACJA BUDOWY
TUNELE
Odcinek Jasnogórska - Miasteczko Studenckie

Budowa szybu startowego #1 dla tarcz drążących TBM przy stacji Jasnogórska
Montaż tarcz zmechanizowanych  TBM 1 & TBM 2 w szybie startowym # 1 przy stacji Jasnogórska

Drążenie tuneli
Drążenie tunelu tarczami zmechanizowanymi TBM 1 & TBM 2 na odcinku Jasnogórska - Bronowice

Drążenie tunelu tarczami zmechanizowanymi TBM 1 & TBM 2 na odcinku Bronowice - Osiedle Widok

Drążenie tunelu tarczami zmechanizowanymi TBM 1 & TBM 2 na odcinku Osiedle Widok - Przybyszewskiego

Drążenie tunelu tarczami zmechanizowanymi TBM 1 & TBM 2 na odcinku  Przybyszewskiego - Miasteczko Studenckie

Demontaż tarcz zmechanizowanych TBM 1 & TBM 2 przy stacji Miasteczko Studenckie

STACJE
B17 - Przybyszewskiego

Przeprowadzenie robót przygotowawczych, usuwanie kolizji oraz zmiana organizacji ruchu na placach budowy stacji  B17

Wykonanie głównej konstrukcji korpusu obiektu B17
Wykonanie robót wykończeniowych, wykonanie wyjść stacyjnych, wykonanie docelowego zagospodarowania terenu oraz wyposażenie stacji B17

Wykonanie instalacji, systemów liniowych, wyposażenia technologicznego oraz pozostałej infrastruktury wewnętrznej - B17

B18- Osiedle Widok
Przeprowadzenie robót przygotowawczych, usuwanie kolizji oraz zmiana organizacji ruchu na placach budowy stacji  B18

Wykonanie głównej konstrukcji korpusu obiektu B18
Wykonanie robót wykończeniowych, wykonanie wyjść stacyjnych, wykonanie docelowego zagospodarowania terenu oraz wyposażenie stacji B18

Wykonanie instalacji, systemów liniowych, wyposażenia technologicznego oraz pozostałej infrastruktury wewnętrznej - B18

B19 - Bronowice
Przeprowadzenie robót przygotowawczych, usuwanie kolizji oraz zmiana organizacji ruchu na placach budowy stacji - B19

Wykonanie głównej konstrukcji korpusu obiektu B19
Wykonanie robót wykończeniowych, wykonanie wyjść stacyjnych, wykonanie docelowego zagospodarowania terenu oraz wyposażenie stacji B19

Wykonanie instalacji, systemów liniowych, wyposażenia technologicznego oraz pozostałej infrastruktury wewnętrznej  - B19

B20- Jasnogórska
Przeprowadzenie robót przygotowawczych, usuwanie kolizji oraz zmiana organizacji ruchu na placach budowy stacji B20

Wykonanie głównej konstrukcji korpusu obiektu B20
Wykonanie robót wykończeniowych, wykonanie wyjść stacyjnych, wykonanie docelowego zagospodarowania terenu oraz wyposażenie stacji B20

Wykonanie instalacji, systemów liniowych, wyposażenia technologicznego oraz pozostałej infrastruktury wewnętrznej B20

NAWIERZCHNIA TOROWA ORAZ WYPOSAŻENIE TUNELI
Wykonywanie nawierzchni torowej oraz montaż wyposażenia tuneli na odcinku Jasnogórska - Miasteczko Studenckie

PRÓBY, ODBIORY, POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE
Przeprowadzenie próby odbioru nawierzchni torowej oraz instalacji w tunelach na Odcinku  Jasnogórska - Miasteczko Studenckie

Przeprowadzenie próby odbioru stacji B17 - Przybyszewskiego
Przeprowadzenie próby odbioru stacji B18 - Osiedle Widok
Przeprowadzenie próby odbioru stacji B19 - Bronowice
Przeprowadzenie próby odbioru stacji B20 - Jasnogórska

Uzyskiwanie pozwolenia na użytkowanie Etapu III
DOSTAWA TABORU, TESTY ORAZ JAZDY PRÓBNE

Dalsze sukcesywne dostarczanie taboru - Etap III
Przeprowadzenie testów oraz jazd próbnych pozostałych składów wagonów - Etap III
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