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STUDIUM WYKONALNOŚCI BUDOWY SZYBKIEGO, BEZKOLIZYJNEGO TRANSPORTU SZYNOWEGO W KRAKOWIE 
Q010-ILF-T6D-000-GEN-CAL-5601/REW. E

Punkty zaznaczone kolorami sumują się odpowiednio do pozycji nr III.39.1, III.39.2, III.40.1 oraz III.42. Zostało to zrobione, aby łatwo wyodrębnić całkowite koszty ważnych instalacji na długości całej trasy. Koszty 
łączne nie duplikują kolorowych pozycji.

L.P. Wyszczególnienie
Wartość
[mln zł]

Wysokość 
podatku VAT

Wartość brutto
[mln zł]

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
Koszty 

niekwalifiko
walne

I. Planowanie/projektowanie 212,15 23% 260,94 0,33 0,33 0,33 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 0,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 0,00 0,00 0,00 16,10
I.1.    Usługa pozyskania DUŚ 0,80 23% 0,98 0,33 0,33 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06
I.2.    Koszty przygotowania i obsługi inwestycji 55,95 23% 68,81 0,00 0,00 0,00 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 0,00 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 0,00 0,00 0,00 4,25
I.3.    Koszty wykonania dokumentacji technicznej i projektowej, wraz z kosztami uzyskania niezbędnych decyzji i pozwoleń 155,40 23% 191,15 0,00 0,00 0,00 19,11 19,11 19,11 19,11 19,11 0,00 19,11 19,11 19,11 19,11 19,11 0,00 0,00 0,00 11,80
II. Wykup gruntów i nieruchomości (w tym koszty przesiedleń, jeżeli ma zastosowanie) 268,27 23% 329,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109,99 109,99 109,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,36
II.1.    koszty wykupu gruntów 163,48 23% 201,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,03 67,03 67,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,41
II.2.    Koszt wykupu gruntu pod drugą zajednię tramwajową Igołomska 0,74 23% 0,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,30 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06
II.3.    koszty wynikłe z ograniczenia użytkowania (nad budynkami i konstrukcjami podziemnymi) 104,05 23% 127,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,66 42,66 42,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,90
III. Infrastruktura 2997,85 23% 3687,36 0,00 0,00 0,00 3,17 15,88 0,00 0,00 0,00 462,68 687,79 671,47 70,53 70,53 168,03 484,18 553,20 499,89 227,54
III.1.    Odcinek od Pętli Wzgórza Krzesławickie do granic projektu budowa drogi S7 "Węzeł Grębałów" 4,10 23% 5,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,52 2,52 0,00 0,31
III.1.1.       roboty drogowe 0,55 23% 0,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,34 0,34 0,00 0,04
III.1.2.       roboty torowe 2,67 23% 3,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,64 1,64 0,00 0,20
III.1.3.       trakcja 0,88 23% 1,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,54 0,54 0,00 0,07
III.1.4.       branża budowlana (konstrukcje, architektura, wodno-kanalizacyjna, wentylacja) 0,00 23% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III.2.    Odcinek w ramach projektu budowy drogi S7 "Węzeł Grębałów" wraz z przystankiem Kocmyrzowska Elektromontaż 21,16 23% 26,02 0,00 0,00 0,00 3,17 3,17 0,00 0,00 0,00 0,00 19,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,61
III.2.1.       roboty drogowe 0,00 23% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III.2.2.       roboty torowe 16,00 23% 19,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,21
III.2.3.       trakcja 5,16 23% 6,35 0,00 0,00 0,00 3,17 3,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,39
III.2.4.       branża budowlana (konstrukcje, architektura, wodno-kanalizacyjna, wentylacja) 0,00 23% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III.3.    Odcinek od granic projektu budowy S7 "Węzeł Grębałów" do granic projektu przebudowy al. Solidarności  wraz z przystankiem Nowa Hutawraz z pętlą Kombinat  wraz z przystankiem Nowa Huta 10,33 23% 12,71 0,00 0,00 0,00 0,00 12,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,78
III.3.1.       roboty drogowe 0,00 23% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III.3.2.       roboty torowe 7,81 23% 9,61 0,00 0,00 0,00 0,00 9,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,59
III.3.3.       trakcja 2,52 23% 3,10 0,00 0,00 0,00 0,00 3,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19
III.3.4.       branża budowlana (konstrukcje, architektura, wodno-kanalizacyjna, wentylacja) 0,00 23% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III.4.    Odcinek w ramach projektu przebudowy al. Solidarności oraz przystankami Kombinat, Bulwarowa, Struga 41,49 23% 51,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,52 25,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,15
III.4.1.       roboty drogowe 0,25 23% 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02
III.4.2.       roboty torowe 31,25 23% 38,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,22 19,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,37
III.4.3.       trakcja 10,00 23% 12,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,15 6,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,76
III.4.4.       branża budowlana (konstrukcje, architektura, wodno-kanalizacyjna, wentylacja) 0,00 23% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III.5.    Od granic projektu przebudowy al. Solidarności do przystanku Rondo Kocmyrzowskie (bez przystanku Rondo Kocmyrzowskie) 20,92 23% 25,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,86 12,86 1,59
III.5.1.       roboty drogowe 1,50 23% 1,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,92 0,92 0,11
III.5.2.       roboty torowe 14,82 23% 18,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,11 9,11 1,12
III.5.3.       trakcja 4,60 23% 5,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,83 2,83 0,35
III.6.4.       branża budowlana (konstrukcje, architektura, wodno-kanalizacyjna, wentylacja) 0,00 23% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III.6.    Przystanek Rondo Kocmyrzowskie 108,34 23% 133,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,63 66,63 8,22
III.6.1.       roboty drogowe 6,71 23% 8,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,13 4,13 0,51
III.6.2.       roboty torowe 13,03 23% 16,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,01 8,01 0,99
III.6.3.       trakcja 3,60 23% 4,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,21 2,21 0,27
III.6.4.       branża budowlana (konstrukcje, architektura, wodno-kanalizacyjna, wentylacja) 85,00 23% 104,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,28 52,28 6,45
III.7.    Od przystanku Rondo Kocmyrzowskie (bez przystanku Rondo Kocmyrzowskie) do przystanku DH Wanda 14,78 23% 18,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,09 9,09 1,12
III.7.1.       roboty drogowe 0,26 23% 0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 0,16 0,02
III.7.2.       roboty torowe 11,16 23% 13,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,86 6,86 0,85
III.7.3.       trakcja 3,36 23% 4,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,07 2,07 0,26
III.7.4.       branża budowlana (konstrukcje, architektura, wodno-kanalizacyjna, wentylacja) 0,00 23% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III.8.    Odcinek od przystanku DH Wanda (bez przystanku) do przystanku Os. Na Lotnisku wraz z przystankiem Os. Na Lotnisku 7,69 23% 9,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,73 4,73 0,00 0,00 0,58
III.8.1.       roboty drogowe 0,50 23% 0,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,31 0,31 0,00 0,00 0,04
III.8.2.       roboty torowe 5,15 23% 6,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,16 3,16 0,00 0,00 0,39
III.8.3.       trakcja 2,04 23% 2,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,25 1,25 0,00 0,00 0,15
III.8.4.       branża budowlana (konstrukcje, architektura, wodno-kanalizacyjna, wentylacja) 0,00 23% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III.9.    Odcinek od przystanku Os. Na Lotnisku (bez przystanku) do przystanku Park Wodny (bez przystanku) 123,68 23% 152,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,03 38,03 38,03 38,03 9,39
III.9.1.       roboty drogowe 2,25 23% 2,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,69 0,69 0,69 0,69 0,17
III.9.2.       roboty torowe 27,59 23% 33,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,48 8,48 8,48 8,48 2,09
III.9.3.       trakcja 8,34 23% 10,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,56 2,56 2,56 2,56 0,63
III.9.4.       branża budowlana (konstrukcje, architektura, wodno-kanalizacyjna, wentylacja) 85,50 23% 105,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,29 26,29 26,29 26,29 6,49
III.10.    Odcinek od Przystanku Park Wodny do początku rampy zjazdowej przy Przystanku Rondo Barei 10,68 23% 13,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,14 0,00 0,00 0,81
III.10.1.       roboty drogowe 1,20 23% 1,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,47 0,00 0,00 0,09
III.10.2.       roboty torowe 9,49 23% 11,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,67 0,00 0,00 0,72
III.10.3.       trakcja 0,00 23% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III.10.4.       branża budowlana (konstrukcje, architektura, wodno-kanalizacyjna, wentylacja) 0,00 23% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III.11.    Odcinek od Przystanku Rondo Barei (bez przystanku) do rozdzielenia tuneli szybkiego tramwaju w wariancie 6d i KST IV 0,00 23% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III.11.1.       roboty drogowe 0,00 23% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III.11.2.       roboty torowe 0,00 23% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III.11.3.       trakcja 0,00 23% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III.11.4.       branża budowlana (konstrukcje, architektura, wodno-kanalizacyjna, wentylacja) 0,00 23% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III.12.    Odcinek od rozdzielenia tuneli szybkiego tramwaju w wariancie 6d i KST IV do Przystanku Rondo Młyńskie (C02) 10,79 23% 13,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,82
III.12.1.       roboty drogowe 0,00 23% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III.12.2.       roboty torowe 2,32 23% 2,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18
III.12.3.       trakcja 0,35 23% 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03
III.12.4.       branża budowlana (konstrukcje, architektura, wodno-kanalizacyjna, wentylacja) 8,12 23% 9,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,62
III.13.    Przystanek podziemny Rondo Młyńskie (C02) 44,70 23% 54,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,33 18,33 18,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,39
III.13.1.       roboty drogowe 1,73 23% 2,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,71 0,71 0,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13
III.13.2.       roboty torowe 3,24 23% 3,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,33 1,33 1,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25
III.13.3.       trakcja 0,35 23% 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,14 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03
III.13.4.       branża budowlana (konstrukcje, architektura, wodno-kanalizacyjna, wentylacja) 39,38 23% 48,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,14 16,14 16,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,99
III.14.    Odcinek Rondo Młyńskie (C02) - Olsza (C03) 60,39 23% 74,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,58
III.14.1.       roboty drogowe 0,00 23% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III.14.2.       roboty torowe 14,08 23% 17,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,07
III.14.3.       trakcja 1,73 23% 2,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13
III.14.4.       branża budowlana (konstrukcje, architektura, wodno-kanalizacyjna, wentylacja) 44,58 23% 54,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,38
III.15.    Przystanek podziemny Olsza (C03) 42,22 23% 51,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,31 17,31 17,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,20
III.15.1.       roboty drogowe 1,44 23% 1,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,59 0,59 0,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11
III.15.2.       roboty torowe 3,24 23% 3,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,33 1,33 1,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25
III.15.3.       trakcja 0,35 23% 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,14 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03
III.15.4.       branża budowlana (konstrukcje, architektura, wodno-kanalizacyjna, wentylacja) 37,19 23% 45,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,25 15,25 15,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,82
III.16.    Odcinek Olsza (C03) - Rondo Mogilskie (C04) 100,91 23% 124,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,06 62,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,66
III.16.1.       roboty drogowe 0,00 23% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III.16.2.       roboty torowe 21,98 23% 27,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,52 13,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,67
III.16.3.       trakcja 3,15 23% 3,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,94 1,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,24
III.16.4.       branża budowlana (konstrukcje, architektura, wodno-kanalizacyjna, wentylacja) 75,77 23% 93,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,60 46,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,75
III.17.    Przystanek podziemny Rondo Mogilskie (C04) 70,31 23% 86,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,83 28,83 28,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,34
III.17.1.       roboty drogowe 2,30 23% 2,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,94 0,94 0,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17
III.17.2.       roboty torowe 3,48 23% 4,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,43 1,43 1,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,26
III.17.3.       trakcja 0,34 23% 0,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,14 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03
III.17.4.       branża budowlana (konstrukcje, architektura, wodno-kanalizacyjna, wentylacja) 64,19 23% 78,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,32 26,32 26,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,87
III.18.    Odcinek Rondo Mogilskie (C04) - Dworzec Główny (C05) 92,09 23% 113,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,64 56,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,99
III.18.1.       roboty drogowe 0,00 23% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III.18.2.       roboty torowe 18,30 23% 22,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,25 11,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,39
III.18.3.       trakcja 2,97 23% 3,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,83 1,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23
III.18.4.       branża budowlana (konstrukcje, architektura, wodno-kanalizacyjna, wentylacja) 70,82 23% 87,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,55 43,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,38
III.19.    Przystanek podziemny Dworzec Główny (C05) 58,54 23% 72,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,00 24,00 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,44
III.19.1.       roboty drogowe 0,76 23% 0,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,31 0,31 0,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06
III.19.2.       roboty torowe 1,50 23% 1,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,62 0,62 0,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11
III.19.3.       trakcja 0,39 23% 0,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 0,16 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03
III.19.4.       branża budowlana (konstrukcje, architektura, wodno-kanalizacyjna, wentylacja) 55,90 23% 68,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,92 22,92 22,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,24
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L.P. Wyszczególnienie
Wartość
[mln zł]

Wysokość 
podatku VAT

Wartość brutto
[mln zł]

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
Koszty 

niekwalifiko
walne

III.20.    Odcinek Dworzec Główny (C05) - Stare Miasto (C06) 111,54 23% 137,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,60 68,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,47
III.20.1.       roboty drogowe 0,00 23% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III.20.2.       roboty torowe 22,22 23% 27,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,67 13,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,69
III.20.3.       trakcja 3,33 23% 4,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,05 2,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25
III.20.4.       branża budowlana (konstrukcje, architektura, wodno-kanalizacyjna, wentylacja) 85,99 23% 105,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,88 52,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,53
III.21.    Przystanek podziemny Stare Miasto (C06) 103,33 23% 127,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,36 42,36 42,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,84
III.21.1.       roboty drogowe 0,76 23% 0,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,31 0,31 0,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06
III.21.2.       roboty torowe 4,04 23% 4,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,66 1,66 1,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,31
III.21.3.       trakcja 0,56 23% 0,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23 0,23 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04
III.21.4.       branża budowlana (konstrukcje, architektura, wodno-kanalizacyjna, wentylacja) 97,97 23% 120,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,17 40,17 40,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,44
III.22.    Odcinek Stare Miasto (C06) - AGH (C07) 43,67 23% 53,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,86 26,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,31
III.22.1.       roboty drogowe 0,00 23% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III.22.2.       roboty torowe 8,70 23% 10,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,35 5,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,66
III.22.3.       trakcja 1,31 23% 1,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,80 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10
III.22.4.       branża budowlana (konstrukcje, architektura, wodno-kanalizacyjna, wentylacja) 33,67 23% 41,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,71 20,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,56
III.23.    Przystanek podziemny AGH (C07) 46,40 23% 57,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,02 19,02 19,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,52
III.23.1.       roboty drogowe 1,62 23% 1,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,66 0,66 0,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12
III.23.2.       roboty torowe 2,34 23% 2,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,96 0,96 0,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18
III.23.3.       trakcja 0,35 23% 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,14 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03
III.23.4.       branża budowlana (konstrukcje, architektura, wodno-kanalizacyjna, wentylacja) 42,08 23% 51,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,25 17,25 17,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,19
III.24.    Odcinek od przystanku podziemnego AGH do końca tunelu 27,43 23% 33,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,08
III.24.1.       roboty drogowe 1,43 23% 1,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11
III.24.2.       roboty torowe 5,18 23% 6,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,39
III.24.3.       trakcja 0,78 23% 0,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06
III.24.4.       branża budowlana (konstrukcje, architektura, wodno-kanalizacyjna, wentylacja) 20,05 23% 24,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,52
III.25.    Odcinek łączący przystanek podziemny AGH z odcinkiem naziemnym w ul. Reymonta (rampa zjazdowa) 37,43 23% 46,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,02 23,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,84
III.25.1.       roboty drogowe 1,43 23% 1,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,88 0,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11
III.25.2.       roboty torowe 5,00 23% 6,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,08 3,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38
III.25.3.       trakcja 1,00 23% 1,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,62 0,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08
III.25.4.       branża budowlana (konstrukcje, architektura, wodno-kanalizacyjna, wentylacja) 30,00 23% 36,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,45 18,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,28
III.26.    Odcinek naziemny od końca rampy zjazdowej do przystanku Miasteczko Studenckie (wraz z przystankiem) 22,18 23% 27,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,64 13,64 0,00 1,68
III.26.1.       roboty drogowe 1,43 23% 1,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,88 0,88 0,00 0,11
III.26.2.       roboty torowe 15,69 23% 19,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,65 9,65 0,00 1,19
III.26.3.       trakcja 5,06 23% 6,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,11 3,11 0,00 0,38
III.26.4.       branża budowlana (konstrukcje, architektura, wodno-kanalizacyjna, wentylacja) 0,00 23% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III.27.    Odcinek od przystanku Miasteczko Studenckie (bez przystanku) do skrzyżowania ul. Piastowskiej i al. Armii Krajowej 1,43 23% 1,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,76 0,00 0,00 0,11
III.27.1.       roboty drogowe 1,43 23% 1,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,76 0,00 0,00 0,11
III.27.2.       roboty torowe 0,00 23% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III.27.3.       trakcja 0,00 23% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III.27.4.       branża budowlana (konstrukcje, architektura, wodno-kanalizacyjna, wentylacja) 0,00 23% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III.28.    Odcinek naziemny od skrzyżowania ul. Piastowskiej i al. Armii Krajowej do początku tunelu 42,86 23% 52,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,36 26,36 0,00 3,25
III.28.1.       roboty drogowe 6,34 23% 7,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,90 3,90 0,00 0,48
III.28.2.       roboty torowe 22,20 23% 27,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,65 13,65 0,00 1,68
III.28.3.       trakcja 14,32 23% 17,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,81 8,81 0,00 1,09
III.28.4.       branża budowlana (konstrukcje, architektura, wodno-kanalizacyjna, wentylacja) 0,00 23% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III.29.    Tunel do przystanku podziemnego Bronowice 34,41 23% 42,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,58 10,58 10,58 10,58 2,61
III.29.1.       roboty drogowe 0,00 23% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III.29.2.       roboty torowe 6,01 23% 7,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,85 1,85 1,85 1,85 0,46
III.29.3.       trakcja 1,40 23% 1,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,43 0,43 0,43 0,43 0,11
III.29.4.       branża budowlana (konstrukcje, architektura, wodno-kanalizacyjna, wentylacja) 27,00 23% 33,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,30 8,30 8,30 8,30 2,05
III.30.    Przystanek podziemny Bronowice 40,57 23% 49,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,48 12,48 12,48 12,48 3,08
III.30.1.       roboty drogowe 2,41 23% 2,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,74 0,74 0,74 0,74 0,18
III.30.2.       roboty torowe 2,00 23% 2,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,62 0,62 0,62 0,62 0,15
III.30.3.       trakcja 0,30 23% 0,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,09 0,09 0,09 0,02
III.30.4.       branża budowlana (konstrukcje, architektura, wodno-kanalizacyjna, wentylacja) 35,87 23% 44,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,03 11,03 11,03 11,03 2,72
III.31.    Odcinek od przystanku podziemnego Bronowice do przystanku Rondo Ofiar Katynia (bez przystanku) 59,25 23% 72,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,22 18,22 18,22 18,22 4,50
III.31.1.       roboty drogowe 0,00 23% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III.31.2.       roboty torowe 11,47 23% 14,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,53 3,53 3,53 3,53 0,87
III.31.3.       trakcja 2,78 23% 3,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,85 0,85 0,85 0,85 0,21
III.31.4.       branża budowlana (konstrukcje, architektura, wodno-kanalizacyjna, wentylacja) 45,00 23% 55,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,84 13,84 13,84 13,84 3,42
III.32.    Odcinek od przystanku Rondo Ofiar Katynia do Zajezdni Stelmachów 41,00 23% 50,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,61 12,61 12,61 12,61 3,11
III.32.1.       roboty drogowe 1,89 23% 2,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,58 0,58 0,58 0,58 0,14
III.32.2.       roboty torowe 13,70 23% 16,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,21 4,21 4,21 4,21 1,04
III.32.3.       trakcja 4,40 23% 5,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,35 1,35 1,35 1,35 0,33
III.32.4.       branża budowlana (konstrukcje, architektura, wodno-kanalizacyjna, wentylacja) 21,00 23% 25,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,46 6,46 6,46 6,46 1,59
III.33.    Wentylatornie szlakowe z wyjściami ewakuacyjnymi 433,33 23% 533,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177,67 177,67 177,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,89
III.34.    Pętla Wzgórza Krzesławickie 17,56 23% 21,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,80 10,80 0,00 1,33
III.34.1.       roboty drogowe 0,28 23% 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,17 0,00 0,02
III.34.2.       roboty torowe 13,25 23% 16,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,15 8,15 0,00 1,01
III.34.3.       trakcja 4,04 23% 4,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,48 2,48 0,00 0,31
III.34.4.       branża budowlana (konstrukcje, architektura, wodno-kanalizacyjna, wentylacja) 0,00 23% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III.35.    Pętla Kombinat 11,99 23% 14,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,37 7,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,91
III.35.1.       roboty drogowe 0,25 23% 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02
III.35.2.       roboty torowe 7,70 23% 9,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,74 4,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,58
III.35.3.       trakcja 4,04 23% 4,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,48 2,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,31
III.35.4.       branża budowlana (konstrukcje, architektura, wodno-kanalizacyjna, wentylacja) 0,00 23% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III.36.    Zajezdnia Stelmachów wraz z infrastrukturą oraz pętlą tramwajową Stelmachów 604,71 23% 743,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 247,93 247,93 247,93 45,90
III.36.1.       roboty drogowe 1,77 23% 2,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,73 0,73 0,73 0,13
III.36.2.       roboty torowe 393,88 23% 484,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161,49 161,49 161,49 29,90
III.36.3.       trakcja 12,12 23% 14,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,97 4,97 4,97 0,92
III.36.4.       branża budowlana (konstrukcje, architektura, wodno-kanalizacyjna, wentylacja) 196,94 23% 242,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,75 80,75 80,75 14,95
III.37.    Budowa proponowanych pętli autobusowych 1,50 23% 1,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,92 0,92 0,11
III.37.1.       roboty drogowe 1,50 23% 1,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,92 0,92 0,11
III.38.    Budowa nawierzchni torowej 740,48 23% 910,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,03 164,87 96,84 96,84 96,84 96,84 96,84 96,84 96,84 56,20
III.38.1.       centralny odcinek podziemny 110,62 23% 136,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,03 68,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,40
III.38.2.       pozostałe odcinki 629,86 23% 774,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,84 96,84 96,84 96,84 96,84 96,84 96,84 96,84 47,81
III.39.    Budowa systemu zasilania 452,68 23% 556,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,60 69,60 69,60 69,60 69,60 69,60 69,60 69,60 34,36
III.39.1.       trakcja 105,91 23% 130,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,28 16,28 16,28 16,28 16,28 16,28 16,28 16,28 8,04
III.39.2.       wyposażenie stacji, podstacje rozdzielcze, kable zasilające 346,77 23% 426,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,32 53,32 53,32 53,32 53,32 53,32 53,32 53,32 26,32
III.40.    Szyby startowe 0,00 23% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III.41.    Roboty drogowe 41,98 23% 51,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,74 5,74 5,74 5,74 5,74 5,74 5,74 5,74 5,74 3,19
III.42.    przebudowa/budowa sieci wodociągowej 5,93 23% 7,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,45
III.43.    przebudowa/budowa sieci kanalizacyjnej 18,55 23% 22,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,53 2,53 2,53 2,53 2,53 2,53 2,53 2,53 2,53 1,41
III.44.    przebudowa/budowa sieci gazowej 3,62 23% 4,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,27
III.45.    przebudowa/budowa sieci elektryczne 40,00 23% 49,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,47 5,47 5,47 5,47 5,47 5,47 5,47 5,47 5,47 3,04
III.46.    przebudowa/budowa sieci telekomunikacyjne 54,30 23% 66,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,42 7,42 7,42 7,42 7,42 7,42 7,42 7,42 7,42 4,12
III.47.    przebudowa/budowa sieci ciepłownicze 3,57 23% 4,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,27

III.48.    Prace zabezpieczające przed negatywnymi skutkami realizacji Projektu 1,39 23% 1,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,86 0,86 0,00 0,00 0,11

III.48.1.       koszty nasadzeń zastępczych 0,33 23% 0,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,20 0,00 0,00 0,03

III.48.2.       zabezpieczenie budynków przed osiadaniami i drganiami 0,00 23% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III.48.3.       zabezpieczenie przed hałasem przy wentylatorni (tłumiki oraz wełna) 0,96 23% 1,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,59 0,59 0,00 0,00 0,07

III.48.4.       zabezpieczenie przed wpływem na wody podziemne i gruntowe 0,10 23% 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,06 0,00 0,00 0,01

III.49.    Urządzenia ochrony środowiska - koszty związane opracowaniem systemu monitoringu 0,00 23% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IV. Tabor 602,00 23% 740,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 401,96 0,00 0,00 0,00 338,50 45,69
IV.1.    Koszt zakupu pojazdów szynowych 602,00 23% 740,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 401,96 0,00 0,00 0,00 338,50 45,69
V. Wyposażenie 110,21 23% 135,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,78 67,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,36
V.1.    Instalacja systemu sygnalizacji pożaru 5,20 23% 6,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,20 3,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,39
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L.P. Wyszczególnienie
Wartość
[mln zł]

Wysokość 
podatku VAT

Wartość brutto
[mln zł]

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
Koszty 

niekwalifiko
walne

V.2.    Instalacja dźwiękowego systemu ostrzegawczego 3,50 23% 4,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,15 2,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,27
V.3.    Instalacja sieci czasu 1,50 23% 1,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,92 0,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11
V.4.    Instalacja systemu kontroli dostępu 3,20 23% 3,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,97 1,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,24
V.5.    Instalacja łączności telefonicznej 10,50 23% 12,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,46 6,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,80
V.6.    Instalacja systemu informacji pasażerskiej 7,80 23% 9,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,80 4,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,59
V.7.    Instalacja telewizji przemysłowej 5,50 23% 6,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,38 3,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,42
V.8.    Instalacja szkieletowej sieci światłowodowej 5,20 23% 6,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,20 3,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,39
V.9.    Instalacja radiołączności 19,25 23% 23,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,84 11,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,46
V.10.    System sterowania ruchem tramwajowym 27,56 23% 33,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,95 16,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,09
V.11.    Instalacje automatyki 21,00 23% 25,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,92 12,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,59
VI. Promocja 20,95 23% 25,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 1,59
VII. Nadzór 109,52 23% 134,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,23 11,23 11,23 11,23 11,23 11,23 11,23 11,23 11,23 11,23 11,23 11,23 8,31
VIII. Łączny koszt inwestycji, bez rezerwy 4320,96 23% 5314,78 0,33 0,33 0,33 29,17 41,88 147,21 147,21 149,79 544,26 795,37 711,27 110,33 512,29 207,83 497,98 567,01 852,18 327,96
IX. Rezerwa techniczna 216,05 23% 265,74 15,63 15,63 15,63 15,63 15,63 15,63 15,63 15,63 15,63 15,63 15,63 15,63 15,63 15,63 15,63 15,63 15,63 16,40
X. Rezerwa cenowa 216,05 23% 265,74 15,63 15,63 15,63 15,63 15,63 15,63 15,63 15,63 15,63 15,63 15,63 15,63 15,63 15,63 15,63 15,63 15,63 16,40
XI. Łączny koszt inwestycji, w tym rezerwa 4753,05 23% 5846,25 31,59 31,59 31,59 60,43 73,14 178,48 178,48 181,05 575,53 826,63 742,53 141,59 543,56 239,09 529,25 598,27 883,45 360,76

 - wszystkie roboty drogowe sumują się do pozycji III.41. 
 - wszystkie naziemne roboty torowe sumują się do pozycji III.38.2. 
 - wszystkie podziemne roboty torowe sumują się do pozycji III.38.1. 
 - wszystkie roboty trakcyjne sumują się do pozycji III.39.1.
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2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 SUMA

Wskaźnik inflacji w Polsce % 1,70% 2,70% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
Inflacja skumulowana 1 1,03 1,05 1,08 1,11 1,13 1,16 1,19 1,22 1,25 1,28 1,31 1,35 1,38 1,42 1,45 1,49 1,52 1,56 1,60 1,64 1,68 1,72 1,77 1,81 1,86 1,90 1,95 2,00 2,05 2,10 2,15 2,21 2,26 2,32 2,38 2,44 2,50 2,56 2,62 2,69 2,76 2,83 2,90 2,97 3,04 3,12

Rok inwestycji -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
stopa dyskonta 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4%

Nawierzchnia torowa

koszty nabycia w roku t - KNt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,73 134,04 134,04 78,73 78,73 78,73 78,73 78,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 740,48
odcinek podziemny 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,31 55,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,62
odcinek naziemny 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,73 78,73 78,73 78,73 78,73 78,73 78,73 78,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 629,86

koszty eksploatacji w roku t, - Ket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,35 2,40 2,46 2,53 2,59 2,65 35,57 36,46 37,37 38,31 39,27 40,25 41,25 42,29 43,34 44,43 45,54 46,68 47,84 49,04 50,27 51,52 52,81 54,13 55,48 56,87 58,29 59,75 61,24 62,77 1165,77
odcinek podziemny 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,35 2,40 2,46 2,53 2,59 2,65 2,72 2,79 2,86 2,93 3,00 3,08 3,15 3,23 3,31 3,40 3,48 3,57 3,66 3,75 3,84 3,94 4,04 4,14 4,24 4,35 4,46 4,57 4,68 4,80 102,99
koszty utrzymania bieżącego i profilaktycznego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,04 2,09 2,14 2,19 2,25 2,30 2,36 2,42 2,48 2,54 2,61 2,67 2,74 2,81 2,88 2,95 3,02 3,10 3,17 3,25 3,34 3,42 3,50 3,59 3,68 3,77 3,87 3,96 4,06 4,17 89,36
koszty wynagrodzeń załogi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 0,16 0,17 0,17 0,17 0,18 0,18 0,19 0,19 0,20 0,20 0,21 0,21 0,22 0,22 0,23 0,23 0,24 0,25 0,25 0,26 0,27 0,27 0,28 0,29 0,29 0,30 0,31 0,32 0,32 6,94
Pozostałe koszty bieżące utrzymania torowisk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,16 0,16 0,16 0,17 0,17 0,18 0,18 0,19 0,19 0,20 0,20 0,21 0,21 0,22 0,22 0,23 0,23 0,24 0,24 0,25 0,26 0,26 0,27 0,28 0,28 0,29 0,30 0,30 0,31 6,69
odcinek naziemny 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,85 33,67 34,52 35,38 36,26 37,17 38,10 39,05 40,03 41,03 42,06 43,11 44,18 45,29 46,42 47,58 48,77 49,99 51,24 52,52 53,83 55,18 56,56 57,97 1062,78
koszty utrzymania bieżącego i profilaktycznego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,85 33,67 34,52 35,38 36,26 37,17 38,10 39,05 40,03 41,03 42,06 43,11 44,18 45,29 46,42 47,58 48,77 49,99 51,24 52,52 53,83 55,18 56,56 57,97 1062,78

LCCnt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,73 134,04 134,04 78,73 78,73 78,73 79,98 79,97 1,22 1,20 1,18 1,16 15,01 14,79 14,58 14,37 14,16 13,96 13,76 13,56 13,36 13,17 12,98 12,79 12,61 12,43 12,25 12,07 11,90 11,73 11,56 11,39 11,23 11,06 10,90 10,75 1054,09

System zasilania

koszty nabycia w roku t - KNt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440,00
odcinek podziemny 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,32 31,32 31,32 31,32 31,32 31,32 31,32 31,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,58
odcinek naziemny 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,68 23,68 23,68 23,68 23,68 23,68 23,68 23,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 189,42

0,00
koszty eksploatacji w roku t, - Ket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,47 5,61 5,75 5,89 6,07 6,25 6,44 6,63 6,83 7,00 7,18 11,45 11,74 12,03 12,33 12,64 12,96 13,28 13,61 13,95 14,30 14,66 15,03 15,40 15,79 16,18 16,59 17,00 17,43 17,86 18,31 18,77 19,24 19,72 20,21 439,60
odcinek podziemny 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,47 5,61 5,75 5,89 6,07 6,25 6,44 6,63 6,83 7,00 7,18 7,36 7,54 7,73 7,92 8,12 8,32 8,53 8,74 8,96 9,19 9,42 9,65 9,89 10,14 10,39 10,65 10,92 11,19 11,47 11,76 12,05 12,35 12,66 12,98 307,04
koszty utrzymania bieżącego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,06 0,09 0,13 0,16 0,17 0,17 0,18 0,18 0,19 0,19 0,20 0,20 0,21 0,21 0,22 0,22 0,23 0,23 0,24 0,24 0,25 0,26 0,26 0,27 0,28 0,28 0,29 0,30 0,30 0,31 6,54
koszty utrzymania profilaktycznego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 2,22
rezerwa na nieprzewidziane wydatki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 2,22
koszty zużycia energii elektrycznej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,39 5,52 5,66 5,80 5,95 6,10 6,25 6,41 6,57 6,73 6,90 7,07 7,25 7,43 7,62 7,81 8,00 8,20 8,41 8,62 8,83 9,05 9,28 9,51 9,75 9,99 10,24 10,50 10,76 11,03 11,31 11,59 11,88 12,18 12,48 296,07
odcinek naziemny 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,10 4,20 4,31 4,41 4,52 4,64 4,75 4,87 4,99 5,12 5,25 5,38 5,51 5,65 5,79 5,93 6,08 6,24 6,39 6,55 6,71 6,88 7,05 7,23 132,55
Koszty bieżącego utrzymania podstacji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,65 2,72 2,79 2,86 2,93 3,00 3,08 3,15 3,23 3,31 3,39 3,48 3,57 3,66 3,75 3,84 3,94 4,04 4,14 4,24 4,35 4,45 4,57 4,68 85,79
Koszt utrzymania sieci i kabli zasilających 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,45 1,48 1,52 1,56 1,60 1,64 1,68 1,72 1,76 1,81 1,85 1,90 1,94 1,99 2,04 2,09 2,15 2,20 2,25 2,31 2,37 2,43 2,49 2,55 46,76

LCCsz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,00 58,55 58,50 58,45 58,40 58,37 58,34 58,31 3,27 3,24 3,20 3,15 4,83 4,76 4,69 4,63 4,56 4,49 4,43 4,37 4,30 4,24 4,18 4,12 4,06 4,00 3,94 3,89 3,83 3,77 3,72 3,67 3,61 3,56 3,51 3,46 575,42

System sterowania ruchem pociągów

koszty nabycia w roku t - KNt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,78 13,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,56
System sterowania ruchem pociągów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,78 13,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,56

koszty eksploatacji w roku t, - Ket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 0,16 0,17 0,17 0,18 0,18 0,19 0,19 0,20 0,20 0,21 0,21 0,22 0,22 0,23 0,23 0,24 0,24 0,25 0,26 0,26 0,27 0,28 0,28 0,29 0,30 0,30 0,31 6,38
Koszty bieżącego utrzymania systemu sterowania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 0,16 0,17 0,17 0,18 0,18 0,19 0,19 0,20 0,20 0,21 0,21 0,22 0,22 0,23 0,23 0,24 0,24 0,25 0,26 0,26 0,27 0,28 0,28 0,29 0,30 0,30 0,31 6,38

LCCssrp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,78 13,78 0,00 0,00 0,00 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 29,39

Tabor

Koszty zużycia energii trakcyjnej – KZE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,76 2,92 2,81 2,70 5,09 4,90 4,71 4,53 4,35 4,19 4,03 3,87 3,72 3,58 3,44 3,31 3,18 3,06 2,94 2,83 2,72 2,61 2,51 2,42 2,32 2,24 2,15 2,07 1,99 1,91 0,00 0,00 0,00 93,86
Koszty wynagrodzeń motorniczych / maszynistów - KWM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,66 3,75 3,61 3,47 4,16 4,00 3,84 3,69 3,55 3,42 3,28 3,16 3,04 2,92 2,81 2,70 2,60 2,50 2,40 2,31 2,22 2,13 2,05 1,97 1,90 1,82 1,75 1,69 1,62 1,56 0,00 0,00 0,00 80,57
Koszty przeglądu codziennego - KUPC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,44 1,70 1,64 1,57 1,51 1,45 1,40 1,34 1,29 1,24 1,20 1,15 1,10 1,06 1,02 0,98 0,94 0,91 0,87 0,84 0,81 0,78 0,75 0,72 0,69 0,66 0,64 0,61 0,59 0,57 0,00 0,00 0,00 30,48
Koszty przeglądu typu 6 - KUPP6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,60 0,00 0,00 0,00 25,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,38 0,00 0,00 0,00 15,39 0,00 0,00 0,00 98,00
Koszty przeglądu typu 5 - KUPP5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,13 0,00 0,00 0,00 3,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,47 0,00 0,00 0,00 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2,44 0,00 0,00 0,00 17,23
Koszty przeglądu typu 4 - KUPP4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,02 0,00 0,00 0,00 10,81 0,00 11,87 0,00 0,00 0,00 8,54 0,00 9,38 0,00 0,00 0,00 6,75 0,00 7,41 0,00 0,00 0,00 5,34 0,00 0,00 0,00 0,00 75,11
Koszty przeglądu typu 3 - KUPP3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,81 0,00 0,75 0,00 0,69 0,00 0,00 0,00 0,59 0,00 0,55 0,00 0,50 0,00 0,47 0,00 0,43 0,00 0,40 0,00 0,37 0,00 0,34 0,00 0,32 0,00 0,00 0,00 0,27 0,00 0,00 0,00 6,48
Koszty przeglądu typu 2 - KUPP2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 0,63 0,61 0,58 0,56 0,54 0,52 0,50 0,48 0,46 0,44 0,43 0,41 0,39 0,38 0,36 0,35 0,34 0,32 0,31 0,30 0,29 0,28 0,27 0,26 0,25 0,24 0,23 0,22 0,21 0,00 0,00 0,00 11,32
Koszty przeglądu typu 1 - KUPP1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,47 0,45 0,43 0,42 0,40 0,39 0,37 0,36 0,34 0,33 0,32 0,30 0,29 0,28 0,27 0,26 0,25 0,24 0,23 0,22 0,21 0,21 0,20 0,19 0,18 0,18 0,17 0,16 0,16 0,00 0,00 0,00 8,41
Koszty utrzymania bieżącego KUB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,41 0,72 0,69 0,67 0,64 0,62 0,59 0,57 0,55 0,53 0,51 0,49 0,47 0,45 0,43 0,42 0,40 0,38 0,37 0,36 0,34 0,33 0,32 0,30 0,29 0,28 0,27 0,00 0,00 0,00 12,39
Koszty nabycia – KN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 326,80 0,00 0,00 0,00 235,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 562,04
Koszty mycia zewnętrznego - KMYZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,12 0,11 0,11 0,19 0,19 0,18 0,17 0,17 0,16 0,15 0,15 0,14 0,14 0,13 0,13 0,12 0,12 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,07 0,00 0,00 0,00 3,61
Koszty mycia wewnętrznego codziennego – KMYW 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,25 0,24 0,23 0,41 0,40 0,38 0,37 0,35 0,34 0,33 0,31 0,30 0,29 0,28 0,27 0,26 0,25 0,24 0,23 0,22 0,21 0,20 0,20 0,19 0,18 0,17 0,17 0,16 0,15 0,00 0,00 0,00 7,64
Koszty mycia wewnętrznego okresowego – KMYO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,08 0,07 0,07 0,13 0,12 0,12 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,00 0,00 0,00 2,33
Koszty usuwania napisów graffiti – KGRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,07 0,06 0,06 0,11 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,00 0,00 0,00 2,00
Koszty dezynsekcji siedzeń – KDEZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,06 0,06 0,05 0,10 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,00 0,00 0,00 1,77
Koszty badań technicznych KBT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00 0,02 0,00 0,02 0,00 0,02 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,17
Koszty braku gotowości – KBG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,78 0,75 0,72 1,28 1,23 1,19 1,14 1,10 1,05 1,01 0,97 0,94 0,90 0,87 0,83 0,80 0,77 0,74 0,71 0,68 0,66 0,63 0,61 0,59 0,56 0,54 0,52 0,50 0,48 0,00 0,00 0,00 23,77

LCCt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 329,30 11,64 10,41 11,17 249,93 14,80 28,59 13,06 12,56 12,67 27,54 11,72 58,19 10,83 13,61 10,02 43,34 9,26 17,86 8,56 11,31 7,92 14,00 7,32 16,61 28,15 6,19 5,96 11,06 23,61 0,00 0,00 0,00 1037,18
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