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STUDIUM WYKONALNOŚCI BUDOWY SZYBKIEGO, BEZKOLIZYJNEGO TRANSPORTU SZYNOWEGO W KRAKOWIE 
Q010-ILF-M5D-000-GEN-CAL-5601/REW. D

Punkty zaznaczone kolorami sumują się odpowiednio do pozycji nr III.47 oraz V.2. 
Zostało to zrobione, aby łatwo wyodrębnić całkowite koszty ważnych instalacji na 
długości całej trasy. Koszty łączne nie duplikują kolorowych pozycji.

L.P. Wyszczególnienie
Wartość
[mln zł]

Wysokość 
podatku VAT

Wartość brutto
[mln zł]

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
Koszty 

niekwalifikowalne

I. Planowanie/projektowanie 461,47 23% 567,61 4,82 4,82 4,82 38,61 43,10 43,10 43,10 47,59 47,59 47,59 47,59 47,59 47,59 47,59 43,10 8,98 0,00 35,03
I.1.    Usługa pozyskania DUŚ 0,80 23% 0,98 0,33 0,33 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06

I.2.    Koszty przygotowania i obsługi inwestycji 127,74 23% 157,12 4,49 4,49 4,49 4,49 8,98 8,98 8,98 13,47 13,47 13,47 13,47 13,47 13,47 13,47 8,98 8,98 0,00 9,70

I.3.
   Koszty wykonania dokumentacji technicznej i projektowej, wraz z kosztami 
uzyskania niezbędnych decyzji i pozwoleń

332,93 23% 409,51 0,00 0,00 0,00 34,13 34,13 34,13 34,13 34,13 34,13 34,13 34,13 34,13 34,13 34,13 34,13 0,00 0,00 25,27

II.
Wykup gruntów i nieruchomości (w tym koszty przesiedleń, jeżeli ma 
zastosowanie)

483,24 23% 594,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148,60 148,60 0,00 0,00 0,00 148,60 148,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,68

II.1.    koszty wykupu gruntów 225,43 23% 277,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,32 69,32 0,00 0,00 0,00 69,32 69,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,11

II.2.
   koszty wynikłe z ograniczenia użytkowania (nad budynkami i konstrukcjami 
podziemnymi)

257,81 23% 317,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,28 79,28 0,00 0,00 0,00 79,28 79,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,57

III. Infrastruktura 6812,25 23% 8379,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1089,62 1989,40 1923,84 28,16 560,00 711,01 1369,24 707,80 0,00 517,05
III.1.    Odcinek STP - A1 (Wzgórza Krzesławickie) - odcinek podziemny 144,14 23% 177,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,10 59,10 59,10 0,00 0,00 10,94
III.2.    Stacja A1   (Wzgórza Krzesławickie) 157,61 23% 193,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,62 64,62 64,62 0,00 0,00 11,96
III.2.1.       branża budowlana (konstrukcje, architektura, wodno-kanalizacyjna, wentylacja) 103,61 23% 127,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,48 42,48 42,48 0,00 0,00 7,86

III.2.2.       instalacje elektryczne 35,00 23% 43,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,35 14,35 14,35 0,00 0,00 2,66

III.2.3.       instalacje telekomunikacyjne 15,00 23% 18,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,15 6,15 6,15 0,00 0,00 1,14

III.2.4.       instalacje automatyki 4,00 23% 4,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,64 1,64 1,64 0,00 0,00 0,30

III.3.    Odcinek A1 (Wzgórza Krzesławickie) - A2 (Kombinat) 176,73 23% 217,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,46 72,46 72,46 0,00 0,00 13,41
III.3.1.       branża budowlana (konstrukcje, architektura, wodno-kanalizacyjna, wentylacja) 152,73 23% 187,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,62 62,62 62,62 0,00 0,00 11,59

III.3.2.       instalacje elektryczne 5,00 23% 6,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,05 2,05 2,05 0,00 0,00 0,38

III.3.3.       instalacje telekomunikacyjne 15,00 23% 18,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,15 6,15 6,15 0,00 0,00 1,14

III.3.4.       instalacje automatyki 4,00 23% 4,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,64 1,64 1,64 0,00 0,00 0,30

III.4.    Stacja A2   (Kombinat) 91,61 23% 112,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,56 37,56 37,56 0,00 0,00 6,95
III.4.1.       branża budowlana (konstrukcje, architektura, wodno-kanalizacyjna, wentylacja) 52,61 23% 64,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,57 21,57 21,57 0,00 0,00 3,99

III.4.2.       instalacje elektryczne 20,00 23% 24,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,20 8,20 8,20 0,00 0,00 1,52

III.4.3.       instalacje telekomunikacyjne 15,00 23% 18,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,15 6,15 6,15 0,00 0,00 1,14

III.4.4.       instalacje automatyki 4,00 23% 4,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,64 1,64 1,64 0,00 0,00 0,30

III.5.    Odcinek A2 (Kombinat) - A3 (Zalew Nowohucki) 57,36 23% 70,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,52 23,52 23,52 0,00 0,00 4,35
III.5.1.       branża budowlana (konstrukcje, architektura, wodno-kanalizacyjna, wentylacja) 33,36 23% 41,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,68 13,68 13,68 0,00 0,00 2,53

III.5.2.       instalacje elektryczne 5,00 23% 6,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,05 2,05 2,05 0,00 0,00 0,38

III.5.3.       instalacje telekomunikacyjne 15,00 23% 18,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,15 6,15 6,15 0,00 0,00 1,14

III.5.4.       instalacje automatyki 4,00 23% 4,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,64 1,64 1,64 0,00 0,00 0,30

III.6.    Stacja A3   (Zalew Nowohucki) 164,43 23% 202,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,42 67,42 67,42 0,00 0,00 12,48
III.6.1.       branża budowlana (konstrukcje, architektura, wodno-kanalizacyjna, wentylacja) 110,43 23% 135,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,28 45,28 45,28 0,00 0,00 8,38

III.6.2.       instalacje elektryczne 35,00 23% 43,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,35 14,35 14,35 0,00 0,00 2,66

III.6.3.       instalacje telekomunikacyjne 15,00 23% 18,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,15 6,15 6,15 0,00 0,00 1,14

III.6.4.       instalacje automatyki 4,00 23% 4,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,64 1,64 1,64 0,00 0,00 0,30

III.7.    Odcinek A3 (Zalew Nowohucki) - A4 (Plac Centralny) 73,19 23% 90,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,01 45,01 0,00 0,00 5,55
III.7.1.       branża budowlana (konstrukcje, architektura, wodno-kanalizacyjna, wentylacja) 49,19 23% 60,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,25 30,25 0,00 0,00 3,73

III.7.2.       instalacje elektryczne 5,00 23% 6,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,08 3,08 0,00 0,00 0,38

III.7.3.       instalacje telekomunikacyjne 15,00 23% 18,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,23 9,23 0,00 0,00 1,14

III.7.4.       instalacje automatyki 4,00 23% 4,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,46 2,46 0,00 0,00 0,30

III.8.    Stacja A4   (Plac Centralny) 80,43 23% 98,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,98 32,98 32,98 0,00 0,00 6,10
III.8.1.       branża budowlana (konstrukcje, architektura, wodno-kanalizacyjna, wentylacja) 41,43 23% 50,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,99 16,99 16,99 0,00 0,00 3,14

III.8.2.       instalacje elektryczne 20,00 23% 24,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,20 8,20 8,20 0,00 0,00 1,52

III.8.3.       instalacje telekomunikacyjne 15,00 23% 18,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,15 6,15 6,15 0,00 0,00 1,14

III.8.4.       instalacje automatyki 4,00 23% 4,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,64 1,64 1,64 0,00 0,00 0,30

III.9.    Odcinek A4 (Plac Centralny) - A5 (Rondo Kocmyrzowskie) 62,35 23% 76,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,56 25,56 25,56 0,00 0,00 4,73
III.9.1.       branża budowlana (konstrukcje, architektura, wodno-kanalizacyjna, wentylacja) 38,35 23% 47,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,72 15,72 15,72 0,00 0,00 2,91

III.9.2.       instalacje elektryczne 5,00 23% 6,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,05 2,05 2,05 0,00 0,00 0,38

III.9.3.       instalacje telekomunikacyjne 15,00 23% 18,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,15 6,15 6,15 0,00 0,00 1,14

III.9.4.       instalacje automatyki 4,00 23% 4,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,64 1,64 1,64 0,00 0,00 0,30

III.10.    Stacja A5   (Rondo Kocmyrzowskie) 267,32 23% 328,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109,60 109,60 109,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,29
III.10.1.       branża budowlana (konstrukcje, architektura, wodno-kanalizacyjna, wentylacja) 213,32 23% 262,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,46 87,46 87,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,19

III.10.2.       instalacje elektryczne 35,00 23% 43,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,35 14,35 14,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,66

III.10.3.       instalacje telekomunikacyjne 15,00 23% 18,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,15 6,15 6,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,14

III.10.4.       instalacje automatyki 4,00 23% 4,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,64 1,64 1,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30

III.11.    Odcinek A5 (Rondo Kocmyrzowskie) - A6 (Bieńczyce) 34,31 23% 42,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,60
III.11.1.       branża budowlana (konstrukcje, architektura, wodno-kanalizacyjna, wentylacja) 10,31 23% 12,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,78

III.11.2.       instalacje elektryczne 5,00 23% 6,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38

III.11.3.       instalacje telekomunikacyjne 15,00 23% 18,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,14

III.11.4.       instalacje automatyki 4,00 23% 4,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30

III.12.    Stacja A6   (Bieńczyce) 110,08 23% 135,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,13 45,13 45,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,36
III.12.1.       branża budowlana (konstrukcje, architektura, wodno-kanalizacyjna, wentylacja) 71,08 23% 87,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,14 29,14 29,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,40

III.12.2.       instalacje elektryczne 20,00 23% 24,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,20 8,20 8,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,52

III.12.3.       instalacje telekomunikacyjne 15,00 23% 18,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,15 6,15 6,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,14

III.12.4.       instalacje automatyki 4,00 23% 4,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,64 1,64 1,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30

III.13.    Odcinek A6 (Bieńczyce) - A7 (Stella-Sawickiego) 90,73 23% 111,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,89
III.13.1.       branża budowlana (konstrukcje, architektura, wodno-kanalizacyjna, wentylacja) 66,73 23% 82,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,06

III.13.2.       instalacje elektryczne 5,00 23% 6,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38

III.13.3.       instalacje telekomunikacyjne 15,00 23% 18,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,14

III.13.4.       instalacje automatyki 4,00 23% 4,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30

III.14.    Stacja A7   (Stella-Sawickiego) 97,76 23% 120,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,08 40,08 40,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,42
III.14.1.       branża budowlana (konstrukcje, architektura, wodno-kanalizacyjna, wentylacja) 53,76 23% 66,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,04 22,04 22,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,08

III.14.2.       instalacje elektryczne 25,00 23% 30,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,25 10,25 10,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,90

III.14.3.       instalacje telekomunikacyjne 15,00 23% 18,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,15 6,15 6,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,14
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L.P. Wyszczególnienie
Wartość
[mln zł]

Wysokość 
podatku VAT

Wartość brutto
[mln zł]

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
Koszty 

niekwalifikowalne

III.14.4.       instalacje automatyki 4,00 23% 4,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,64 1,64 1,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30

III.15.    Odcinek A7 (Stella-Sawickiego) - A8 (Małopolskie Centrum Nauki) 71,04 23% 87,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,39
III.15.1.       branża budowlana (konstrukcje, architektura, wodno-kanalizacyjna, wentylacja) 47,04 23% 57,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,57

III.15.2.       instalacje elektryczne 5,00 23% 6,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38

III.15.3.       instalacje telekomunikacyjne 15,00 23% 18,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,14

III.15.4.       instalacje automatyki 4,00 23% 4,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30

III.16.    Stacja A8   (Małopolskie Centrum Nauki) 163,07 23% 200,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,86 66,86 66,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,38
III.16.1.       branża budowlana (konstrukcje, architektura, wodno-kanalizacyjna, wentylacja) 109,07 23% 134,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,72 44,72 44,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,28

III.16.2.       instalacje elektryczne 35,00 23% 43,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,35 14,35 14,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,66

III.16.3.       instalacje telekomunikacyjne 15,00 23% 18,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,15 6,15 6,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,14

III.16.4.       instalacje automatyki 4,00 23% 4,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,64 1,64 1,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30

III.17.    Odcinek A8 (Małopolskie Centrum Nauki) - A9 (Prądnik Czerwony) 33,71 23% 41,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,56
III.17.1.       branża budowlana (konstrukcje, architektura, wodno-kanalizacyjna, wentylacja) 9,71 23% 11,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,74

III.17.2.       instalacje elektryczne 5,00 23% 6,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38

III.17.3.       instalacje telekomunikacyjne 15,00 23% 18,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,14

III.17.4.       instalacje automatyki 4,00 23% 4,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30

III.18.    Stacja A9   (Prądnik Czerwony) 98,43 23% 121,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,36 40,36 40,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,47
III.18.1.       branża budowlana (konstrukcje, architektura, wodno-kanalizacyjna, wentylacja) 59,43 23% 73,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,37 24,37 24,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,51

III.18.2.       instalacje elektryczne 20,00 23% 24,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,20 8,20 8,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,52

III.18.3.       instalacje telekomunikacyjne 15,00 23% 18,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,15 6,15 6,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,14

III.18.4.       instalacje automatyki 4,00 23% 4,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,64 1,64 1,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30

III.19.    Odcinek A9 (Prądnik Czerwony) - A10 (Olsza) 66,74 23% 82,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,07
III.19.1.       branża budowlana (konstrukcje, architektura, wodno-kanalizacyjna, wentylacja) 42,74 23% 52,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,24

III.19.2.       instalacje elektryczne 5,00 23% 6,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38

III.19.3.       instalacje telekomunikacyjne 15,00 23% 18,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,14

III.19.4.       instalacje automatyki 4,00 23% 4,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30

III.20.    Stacja A10 (Olsza) 173,04 23% 212,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,95 70,95 70,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,13
III.20.1.       branża budowlana (konstrukcje, architektura, wodno-kanalizacyjna, wentylacja) 119,04 23% 146,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,81 48,81 48,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,04

III.20.2.       instalacje elektryczne 35,00 23% 43,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,35 14,35 14,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,66

III.20.3.       instalacje telekomunikacyjne 15,00 23% 18,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,15 6,15 6,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,14

III.20.4.       instalacje automatyki 4,00 23% 4,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,64 1,64 1,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30

III.21.    Odcinek A10 (Olsza) - A11 (Tauron Arena Kraków) 40,16 23% 49,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,70 24,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,05
III.21.1.       branża budowlana (konstrukcje, architektura, wodno-kanalizacyjna, wentylacja) 16,16 23% 19,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,94 9,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,23

III.21.2.       instalacje elektryczne 5,00 23% 6,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,08 3,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38

III.21.3.       instalacje telekomunikacyjne 15,00 23% 18,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,23 9,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,14

III.21.4.       instalacje automatyki 4,00 23% 4,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,46 2,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30

III.22.    Łącznik z linią kolejową (tunel wraz z torowiskiem) 56,66 23% 69,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,30
III.23.    Stacja A11 (Tauron Arena Kraków) 90,18 23% 110,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,97 36,97 36,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,84
III.23.1.       branża budowlana (konstrukcje, architektura, wodno-kanalizacyjna, wentylacja) 51,18 23% 62,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,98 20,98 20,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,88

III.23.2.       instalacje elektryczne 20,00 23% 24,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,20 8,20 8,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,52

III.23.3.       instalacje telekomunikacyjne 15,00 23% 18,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,15 6,15 6,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,14

III.23.4.       instalacje automatyki 4,00 23% 4,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,64 1,64 1,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30

III.24.    Odcinek A11 (Tauron Arena Kraków) - A12 (Białucha) 57,10 23% 70,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,33
III.24.1.       branża budowlana (konstrukcje, architektura, wodno-kanalizacyjna, wentylacja) 33,10 23% 40,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,51

III.24.2.       instalacje elektryczne 5,00 23% 6,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38

III.24.3.       instalacje telekomunikacyjne 15,00 23% 18,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,14

III.24.4.       instalacje automatyki 4,00 23% 4,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30

III.25.    Stacja A12 (Białucha) 93,25 23% 114,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,23 38,23 38,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,08
III.25.1.       branża budowlana (konstrukcje, architektura, wodno-kanalizacyjna, wentylacja) 49,25 23% 60,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,19 20,19 20,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,74

III.25.2.       instalacje elektryczne 25,00 23% 30,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,25 10,25 10,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,90

III.25.3.       instalacje telekomunikacyjne 15,00 23% 18,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,15 6,15 6,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,14

III.25.4.       instalacje automatyki 4,00 23% 4,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,64 1,64 1,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30

III.26.    Odcinek A12 (Białucha) - A13 (Rondo Mogilskie) 95,89 23% 117,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,28
III.26.1.       branża budowlana (konstrukcje, architektura, wodno-kanalizacyjna, wentylacja) 71,89 23% 88,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,46

III.26.2.       instalacje elektryczne 5,00 23% 6,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38

III.26.3.       instalacje telekomunikacyjne 15,00 23% 18,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,14

III.26.4.       instalacje automatyki 4,00 23% 4,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30

III.27.    Stacja A13 (Rondo Mogilskie) 130,13 23% 160,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,35 53,35 53,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,88
III.27.1.       branża budowlana (konstrukcje, architektura, wodno-kanalizacyjna, wentylacja) 91,13 23% 112,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,36 37,36 37,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,92

III.27.2.       instalacje elektryczne 20,00 23% 24,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,20 8,20 8,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,52

III.27.3.       instalacje telekomunikacyjne 15,00 23% 18,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,15 6,15 6,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,14

III.27.4.       instalacje automatyki 4,00 23% 4,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,64 1,64 1,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30

III.28.    Odcinek A13 (Rondo Mogilskie) - A14 (Dworzec Główny) 67,77 23% 83,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,14
III.28.1.       branża budowlana (konstrukcje, architektura, wodno-kanalizacyjna, wentylacja) 43,77 23% 53,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,32

III.28.2.       instalacje elektryczne 5,00 23% 6,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38

III.28.3.       instalacje telekomunikacyjne 15,00 23% 18,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,14

III.28.4.       instalacje automatyki 4,00 23% 4,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30

III.29.    Stacja A14 (Dworzec Główny) 170,46 23% 209,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,89 69,89 69,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,94
III.29.1.       branża budowlana (konstrukcje, architektura, wodno-kanalizacyjna, wentylacja) 126,46 23% 155,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,85 51,85 51,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,60

III.29.2.       instalacje elektryczne 25,00 23% 30,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,25 10,25 10,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,90

III.29.3.       instalacje telekomunikacyjne 15,00 23% 18,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,15 6,15 6,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,14

III.29.4.       instalacje automatyki 4,00 23% 4,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,64 1,64 1,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30

III.30.    Odcinek A14 (Dworzec Główny) - A15 (Stare Miasto) 96,66 23% 118,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,34
III.30.1.       branża budowlana (konstrukcje, architektura, wodno-kanalizacyjna, wentylacja) 72,66 23% 89,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,52

III.30.2.       instalacje elektryczne 5,00 23% 6,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38

III.30.3.       instalacje telekomunikacyjne 15,00 23% 18,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,14

III.30.4.       instalacje automatyki 4,00 23% 4,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30

III.31.    Stacja A15 (Stare Miasto) 136,98 23% 168,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,16 56,16 56,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,40
III.31.1.       branża budowlana (konstrukcje, architektura, wodno-kanalizacyjna, wentylacja) 97,98 23% 120,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,17 40,17 40,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,44

III.31.2.       instalacje elektryczne 20,00 23% 24,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,20 8,20 8,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,52
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STUDIUM WYKONALNOŚCI BUDOWY SZYBKIEGO, BEZKOLIZYJNEGO TRANSPORTU SZYNOWEGO W KRAKOWIE 
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L.P. Wyszczególnienie
Wartość
[mln zł]

Wysokość 
podatku VAT

Wartość brutto
[mln zł]

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
Koszty 

niekwalifikowalne

III.31.3.       instalacje telekomunikacyjne 15,00 23% 18,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,15 6,15 6,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,14

III.31.4.       instalacje automatyki 4,00 23% 4,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,64 1,64 1,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30

III.32.    Odcinek A15 (Stare Miasto) - A16 (AGH) 38,44 23% 47,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,64 23,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,92
III.32.1.       branża budowlana (konstrukcje, architektura, wodno-kanalizacyjna, wentylacja) 14,44 23% 17,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,88 8,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,10

III.32.2.       instalacje elektryczne 5,00 23% 6,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,08 3,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38

III.32.3.       instalacje telekomunikacyjne 15,00 23% 18,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,23 9,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,14

III.32.4.       instalacje automatyki 4,00 23% 4,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,46 2,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30

III.33.    Stacja A16 (AGH) 102,45 23% 126,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,00 42,00 42,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,78
III.33.1.       branża budowlana (konstrukcje, architektura, wodno-kanalizacyjna, wentylacja) 58,45 23% 71,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,96 23,96 23,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,44

III.33.2.       instalacje elektryczne 25,00 23% 30,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,25 10,25 10,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,90

III.33.3.       instalacje telekomunikacyjne 15,00 23% 18,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,15 6,15 6,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,14

III.33.4.       instalacje automatyki 4,00 23% 4,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,64 1,64 1,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30

III.34.    Odcinek A16 (AGH) - A17 (Miasteczko Studenckie) 41,28 23% 50,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,13
III.34.1.       branża budowlana (konstrukcje, architektura, wodno-kanalizacyjna, wentylacja) 17,28 23% 21,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,31

III.34.2.       instalacje elektryczne 5,00 23% 6,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38

III.34.3.       instalacje telekomunikacyjne 15,00 23% 18,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,14

III.34.4.       instalacje automatyki 4,00 23% 4,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30

III.35.    Stacja A17 (Miasteczko Studenckie) 154,90 23% 190,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,51 63,51 63,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,76
III.35.1.       branża budowlana (konstrukcje, architektura, wodno-kanalizacyjna, wentylacja) 100,90 23% 124,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,37 41,37 41,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,66

III.35.2.       instalacje elektryczne 35,00 23% 43,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,35 14,35 14,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,66

III.35.3.       instalacje telekomunikacyjne 15,00 23% 18,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,15 6,15 6,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,14

III.35.4.       instalacje automatyki 4,00 23% 4,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,64 1,64 1,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30

III.36.    Odcinek A17 (Miasteczko Studenckie) - A18 (Królewska) 52,46 23% 64,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,53 0,00 0,00 3,98
III.36.1.       branża budowlana (konstrukcje, architektura, wodno-kanalizacyjna, wentylacja) 28,46 23% 35,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,01 0,00 0,00 2,16

III.36.2.       instalacje elektryczne 5,00 23% 6,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,15 0,00 0,00 0,38

III.36.3.       instalacje telekomunikacyjne 15,00 23% 18,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,45 0,00 0,00 1,14

III.36.4.       instalacje automatyki 4,00 23% 4,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,92 0,00 0,00 0,30

III.37.    Stacja A18 (Królewska) 115,70 23% 142,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,58 35,58 35,58 35,58 0,00 8,78
III.37.1.       branża budowlana (konstrukcje, architektura, wodno-kanalizacyjna, wentylacja) 71,70 23% 88,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,05 22,05 22,05 22,05 0,00 5,44

III.37.2.       instalacje elektryczne 25,00 23% 30,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,69 7,69 7,69 7,69 0,00 1,90

III.37.3.       instalacje telekomunikacyjne 15,00 23% 18,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,61 4,61 4,61 4,61 0,00 1,14

III.37.4.       instalacje automatyki 4,00 23% 4,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,23 1,23 1,23 1,23 0,00 0,30

III.38.    Odcinek A18 (Królewska) - A19 (Łobzów) 57,02 23% 70,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,13 0,00 0,00 4,33
III.38.1.       branża budowlana (konstrukcje, architektura, wodno-kanalizacyjna, wentylacja) 33,02 23% 40,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,61 0,00 0,00 2,51

III.38.2.       instalacje elektryczne 5,00 23% 6,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,15 0,00 0,00 0,38

III.38.3.       instalacje telekomunikacyjne 15,00 23% 18,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,45 0,00 0,00 1,14

III.38.4.       instalacje automatyki 4,00 23% 4,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,92 0,00 0,00 0,30

III.39.    Stacja A19 (Łobzów) 93,79 23% 115,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,84 28,84 28,84 28,84 0,00 7,12
III.39.1.       branża budowlana (konstrukcje, architektura, wodno-kanalizacyjna, wentylacja) 54,79 23% 67,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,85 16,85 16,85 16,85 0,00 4,16

III.39.2.       instalacje elektryczne 20,00 23% 24,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,15 6,15 6,15 6,15 0,00 1,52

III.39.3.       instalacje telekomunikacyjne 15,00 23% 18,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,61 4,61 4,61 4,61 0,00 1,14

III.39.4.       instalacje automatyki 4,00 23% 4,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,23 1,23 1,23 1,23 0,00 0,30

III.40.    Odcinek A19 (Łobzów) - A20 (Azory) 39,65 23% 48,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,76 0,00 0,00 3,01
III.40.1.       branża budowlana (konstrukcje, architektura, wodno-kanalizacyjna, wentylacja) 15,65 23% 19,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,24 0,00 0,00 1,19

III.40.2.       instalacje elektryczne 5,00 23% 6,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,15 0,00 0,00 0,38

III.40.3.       instalacje telekomunikacyjne 15,00 23% 18,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,45 0,00 0,00 1,14

III.40.4.       instalacje automatyki 4,00 23% 4,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,92 0,00 0,00 0,30

III.41.    Stacja A20 (Azory) 91,77 23% 112,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,22 28,22 28,22 28,22 0,00 6,97
III.41.1.       branża budowlana (konstrukcje, architektura, wodno-kanalizacyjna, wentylacja) 52,77 23% 64,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,23 16,23 16,23 16,23 0,00 4,01

III.41.2.       instalacje elektryczne 20,00 23% 24,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,15 6,15 6,15 6,15 0,00 1,52

III.41.3.       instalacje telekomunikacyjne 15,00 23% 18,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,61 4,61 4,61 4,61 0,00 1,14

III.41.4.       instalacje automatyki 4,00 23% 4,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,23 1,23 1,23 1,23 0,00 0,30

III.42.    Odcinek A20 (Azory) - A21 (Jasnogórska) 86,60 23% 106,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,26 53,26 0,00 0,00 6,57
III.42.1.       branża budowlana (konstrukcje, architektura, wodno-kanalizacyjna, wentylacja) 62,60 23% 77,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,50 38,50 0,00 0,00 4,75

III.42.2.       instalacje elektryczne 5,00 23% 6,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,08 3,08 0,00 0,00 0,38

III.42.3.       instalacje telekomunikacyjne 15,00 23% 18,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,23 9,23 0,00 0,00 1,14

III.42.4.       instalacje automatyki 4,00 23% 4,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,46 2,46 0,00 0,00 0,30

III.43.
   Stacja A21 (Jasnogórska) oraz 130m tunelu pomiędzy stacją i komorą torów 
odstawczych

176,64 23% 217,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,32 54,32 54,32 54,32 0,00 13,41

III.43.1.       branża budowlana (konstrukcje, architektura, wodno-kanalizacyjna, wentylacja) 122,64 23% 150,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,71 37,71 37,71 37,71 0,00 9,31

III.43.2.       instalacje elektryczne 35,00 23% 43,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,76 10,76 10,76 10,76 0,00 2,66

III.43.3.       instalacje telekomunikacyjne 15,00 23% 18,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,61 4,61 4,61 4,61 0,00 1,14

III.43.4.       instalacje automatyki 4,00 23% 4,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,23 1,23 1,23 1,23 0,00 0,30

III.44.    Wentylatornie szlakowe z wyjściami ewakuacyjnymi 1083,33 23% 1332,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 333,13 333,13 0,00 0,00 0,00 333,13 333,13 0,00 82,23
III.45.    Łączniki tunelowe 19,50 23% 23,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00 6,00 0,00 1,48
III.46.    Budowa nawierzchni torowej (na całej długości) 551,27 23% 678,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169,52 169,52 0,00 0,00 0,00 169,52 169,52 0,00 41,84
III.47.    Budowa systemu zasilania wraz z oświetleniem 650,00 23% 799,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145,55 179,38 164,00 3,08 82,00 88,15 106,60 30,75 0,00 49,34
III.48.    Budowa stacji techniczno-postojowej (STP) 522,03 23% 642,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 214,03 214,03 214,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,62
III.48.1.       roboty torowe 92,03 23% 113,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,73 37,73 37,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,98
III.48.2.       pozostałe roboty budowlane 430,00 23% 528,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176,30 176,30 176,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,64
III.49.    Szyby startowe 55,00 23% 67,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,83 0,00 0,00 0,00 0,00 33,83 0,00 0,00 0,00 4,17
III.50.    Drogowe roboty nawierzchniowe etap 1 (A05 - A17) 59,54 23% 73,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,62 36,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,52
III.51.    Drogowe roboty nawierzchniowe etap 2 (A01 - A04) 32,78 23% 40,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,44 13,44 13,44 0,00 2,49
III.52.    Drogowe roboty nawierzchniowe etap 3 (A18 - A21) 13,34 23% 16,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,47 5,47 5,47 0,00 1,01
III.53.    przebudowa/budowa sieci wodociągowych 14,12 23% 17,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,48 2,48 2,48 0,00 2,48 2,48 2,48 2,48 0,00 1,07
III.54.    przebudowa/budowa sieci kanalizacyjnych 59,91 23% 73,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,53 10,53 10,53 0,00 10,53 10,53 10,53 10,53 0,00 4,55
III.55.    przebudowa/budowa sieci gazowej 6,60 23% 8,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,16 1,16 1,16 0,00 1,16 1,16 1,16 1,16 0,00 0,50
III.56.    przebudowa/budowa sieci elektryczne 40,00 23% 49,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,03 7,03 7,03 0,00 7,03 7,03 7,03 7,03 0,00 3,04
III.57.    przebudowa/budowa sieci telekomunikacyjne 43,10 23% 53,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,57 7,57 7,57 0,00 7,57 7,57 7,57 7,57 0,00 3,27
III.58.    przebudowa/budowa sieci ciepłownicze 6,07 23% 7,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,07 1,07 1,07 0,00 1,07 1,07 1,07 1,07 0,00 0,46
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L.P. Wyszczególnienie
Wartość
[mln zł]

Wysokość 
podatku VAT

Wartość brutto
[mln zł]

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
Koszty 

niekwalifikowalne

III.59.    Prace zabezpieczające przed negatywnymi skutkami realizacji Projektu 5,63 23% 6,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,46 0,00 0,00 0,00 3,46 0,00 0,43

III.59.1.       koszty nasadzeń zastępczych 1,43 23% 1,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,88 0,00 0,00 0,00 0,88 0,00 0,11

III.59.2.       zabezpieczenie budynków przed osiadaniami i drganiami 0,00 23% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III.59.3.       zabezpieczenie przed hałasem przy wentylatorni (tłumiki oraz wełna) 3,68 23% 4,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,26 0,00 0,00 0,00 2,26 0,00 0,28

III.59.4.       zabezpieczenie przed wpływem na wody podziemne i gruntowe 0,52 23% 0,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,32 0,00 0,00 0,00 0,32 0,00 0,04

III.60.    Urządzenia ochrony środowiska - koszty związane opracowaniem systemu monitoringu 0,00 23% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IV. Tabor 681,00 23% 837,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 530,50 0,00 0,00 0,00 0,00 307,13 51,69
IV.1.    Koszt zakupu pojazdów szynowych 681,00 23% 837,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 530,50 0,00 0,00 0,00 0,00 307,13 51,69
V. Wyposażenie 1107,89 23% 1362,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124,64 253,18 329,59 146,53 77,90 101,27 171,38 23,37 134,84 84,09
V.1.    System sterowania i zabezpieczenia ruchu pociągów (urządzenia) 328,89 23% 404,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134,84 134,84 0,00 0,00 0,00 0,00 134,84 24,96

V.2.
   Instalacje teletechniczne i IT (system informacji pasażerskiej, bezpieczeństwa,  
monitoring audio-wizualny, ochrona obiektu, bezpieczeństwo przeciwpożarowe i 
przeciwpowodziowe)

779,00 23% 958,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124,64 253,18 194,75 11,69 77,90 101,27 171,38 23,37 0,00 59,13

VI. Promocja 33,26 23% 40,91 0,00 0,00 0,00 0,00 3,41 3,41 3,41 3,41 3,41 3,41 3,41 3,41 3,41 3,41 3,41 3,41 0,00 2,52
VII. Nadzór 197,69 23% 243,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,11 22,11 22,11 22,11 22,11 22,11 22,11 22,11 22,11 22,11 22,11 15,00
VIII. Łączny koszt inwestycji, bez rezerwy 8997,80 23% 11067,30 4,82 4,82 4,82 38,61 46,51 195,11 217,22 73,11 1162,72 2062,51 2280,39 915,21 633,11 784,12 1437,86 742,29 464,08 682,93
IX. Rezerwa techniczna 449,89 23% 553,36 32,55 32,55 32,55 32,55 32,55 32,55 32,55 32,55 32,55 32,55 32,55 32,55 32,55 32,55 32,55 32,55 32,55 34,15
X. Rezerwa cenowa 449,89 23% 553,36 32,55 32,55 32,55 32,55 32,55 32,55 32,55 32,55 32,55 32,55 32,55 32,55 32,55 32,55 32,55 32,55 32,55 34,15
XI. Łączny koszt inwestycji, w tym rezerwa 9897,58 23% 12174,03 69,92 69,92 69,92 103,72 111,61 260,21 282,32 138,21 1227,83 2127,61 2345,49 980,31 698,21 849,22 1502,96 807,39 529,18 751,23

 - wszystkie instalacje elektryczne sumują się do pozycji III.47. 10066
 - wszystkie instalacje automatyczne i teletechniczne sumują się do pozycji V.2. -168,42 0,00
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2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 SUMA

1,70% 2,70% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
1 1,03 1,05 1,08 1,11 1,13 1,16 1,19 1,22 1,25 1,28 1,31 1,35 1,38 1,42 1,45 1,49 1,52 1,56 1,60 1,64 1,68 1,72 1,77 1,81 1,86 1,90 1,95 2,00 2,05 2,10 2,15 2,21 2,26 2,32 2,38 2,44 2,50 2,56 2,62 2,69 2,76 2,83 2,90 2,97 3,04 3,12

Rok inwestycji -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
stopa dyskonta 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4%

Nawierzchnia torowa

koszty nabycia w roku t - KNt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138,75 138,75 0,00 0,00 0,00 138,75 138,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 555,00
etap 1 (50% inwestycji) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138,75 138,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 277,50
etap 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138,75 138,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 277,50

koszty eksploatacji w roku t, - Ket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,68 2,74 2,81 2,88 2,95 5,50 5,64 5,78 5,92 9,41 9,65 9,89 10,14 10,39 13,73 14,08 14,43 14,79 15,16 15,54 15,93 16,33 16,73 17,15 17,58 18,02 18,47 18,93 19,41 19,89 20,39 20,90 21,42 21,96 22,51 23,07 23,64 506,43
etap 1 (50% inwestycji) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,68 2,74 2,81 2,88 2,95 5,50 5,64 5,78 5,92 6,07 6,22 6,38 6,54 6,70 6,87 7,04 7,21 7,40 7,58 7,77 7,96 8,16 8,37 8,58 8,79 9,01 9,24 9,47 9,70 9,95 10,19 10,45 10,71 10,98 11,25 11,53 11,82 278,84
koszty utrzymania bieżącego i profilaktycznego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,18 2,24 2,29 2,35 2,41 4,94 5,06 5,19 5,32 5,45 5,59 5,73 5,87 6,02 6,17 6,32 6,48 6,65 6,81 6,98 7,16 7,34 7,52 7,71 7,90 8,10 8,30 8,51 8,72 8,94 9,16 9,39 9,62 9,86 10,11 10,36 10,62 249,39
koszty wynagrodzeń załogi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 0,34 0,35 0,36 0,37 0,38 0,39 0,40 0,41 0,42 0,43 0,44 0,45 0,46 0,47 0,48 0,49 0,51 0,52 0,53 0,54 0,56 0,57 0,59 0,60 0,62 0,63 0,65 0,66 0,68 0,70 0,72 0,73 0,75 0,77 0,79 0,81 19,87
Pozostałe koszty bieżące utrzymania torowisk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 0,16 0,17 0,17 0,18 0,18 0,19 0,19 0,20 0,20 0,21 0,21 0,22 0,22 0,23 0,23 0,24 0,24 0,25 0,26 0,26 0,27 0,28 0,28 0,29 0,30 0,30 0,31 0,32 0,33 0,34 0,34 0,35 0,36 0,37 0,38 0,39 9,58
etap 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,34 3,43 3,51 3,60 3,69 6,87 7,04 7,21 7,40 7,58 7,77 7,96 8,16 8,37 8,58 8,79 9,01 9,24 9,47 9,70 9,95 10,19 10,45 10,71 10,98 11,25 11,53 11,82 227,60
koszty utrzymania bieżącego i profilaktycznego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,73 2,80 2,87 2,94 3,01 6,17 6,32 6,48 6,65 6,81 6,98 7,16 7,34 7,52 7,71 7,90 8,10 8,30 8,51 8,72 8,94 9,16 9,39 9,62 9,86 10,11 10,36 10,62 203,06
koszty wynagrodzeń załogi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,42 0,43 0,44 0,45 0,46 0,47 0,48 0,49 0,51 0,52 0,53 0,54 0,56 0,57 0,59 0,60 0,62 0,63 0,65 0,66 0,68 0,70 0,72 0,73 0,75 0,77 0,79 0,81 16,56
Pozostałe koszty bieżące utrzymania torowisk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,21 0,21 0,22 0,22 0,23 0,23 0,24 0,24 0,25 0,26 0,26 0,27 0,28 0,28 0,29 0,30 0,30 0,31 0,32 0,33 0,34 0,34 0,35 0,36 0,37 0,38 0,39 7,98

LCCnt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,88 140,60 140,58 1,80 1,77 3,18 141,88 141,83 3,04 4,65 4,58 4,51 4,45 4,38 5,57 5,49 5,41 5,33 5,26 5,18 5,11 5,03 4,96 4,89 4,82 4,75 4,68 4,61 4,55 4,48 4,42 4,35 4,29 4,23 4,17 4,11 4,05 708,88

System zasilania

koszty nabycia w roku t - KNt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108,33 108,33 108,33 0,00 0,00 108,33 108,33 108,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650,00
etap 1 (50% inwestycji) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108,33 108,33 108,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325,00
etap 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108,33 108,33 108,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325,00

koszty eksploatacji w roku t, - Ket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,50 7,69 7,88 8,08 8,28 17,00 17,45 17,91 18,38 18,93 19,48 20,04 20,62 21,22 21,75 22,29 22,85 23,42 24,00 24,60 25,22 25,85 26,50 27,16 27,84 28,53 29,25 29,98 30,73 31,50 32,28 33,09 33,92 34,77 35,64 36,53 37,44 875,59
etap 1 (50% inwestycji) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,50 7,69 7,88 8,08 8,28 8,51 8,75 8,99 9,24 9,49 9,73 9,97 10,22 10,48 10,74 11,01 11,28 11,56 11,85 12,15 12,45 12,76 13,08 13,41 13,75 14,09 14,44 14,80 15,17 15,55 15,94 16,34 16,75 17,17 17,59 18,03 18,49 453,21
koszty utrzymania bieżącego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,04 0,07 0,09 0,12 0,12 0,13 0,13 0,13 0,14 0,14 0,14 0,15 0,15 0,15 0,16 0,16 0,17 0,17 0,17 0,18 0,18 0,19 0,19 0,20 0,20 0,21 0,21 0,22 0,22 0,23 0,23 5,02
koszty utrzymania profilaktycznego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 0,12 0,13 0,13 0,13 0,14 0,14 0,14 0,15 0,15 0,16 3,83
rezerwa na nieprzewidziane wydatki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 0,12 0,13 0,13 0,13 0,14 0,14 0,14 0,15 0,15 0,16 3,83
koszty zużycia energii elektrycznej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,37 7,56 7,75 7,94 8,14 8,34 8,55 8,77 8,99 9,21 9,44 9,68 9,92 10,17 10,42 10,68 10,95 11,22 11,50 11,79 12,08 12,39 12,70 13,01 13,34 13,67 14,01 14,36 14,72 15,09 15,47 15,86 16,25 16,66 17,08 17,50 17,94 440,53
etap 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,49 8,70 8,92 9,14 9,44 9,75 10,07 10,40 10,74 11,01 11,28 11,57 11,86 12,15 12,46 12,77 13,09 13,41 13,75 14,09 14,45 14,81 15,18 15,56 15,94 16,34 16,75 17,17 17,60 18,04 18,49 18,95 422,38
koszty utrzymania bieżącego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,15 0,23 0,31 0,40 0,41 0,42 0,43 0,44 0,45 0,46 0,47 0,48 0,50 0,51 0,52 0,54 0,55 0,56 0,58 0,59 0,61 0,62 0,64 0,65 0,67 0,68 0,70 13,63
koszty utrzymania profilaktycznego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 0,12 0,13 0,13 0,13 0,14 0,14 0,14 0,15 0,15 0,16 3,49
rezerwa na nieprzewidziane wydatki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 0,12 0,13 0,13 0,13 0,14 0,14 0,14 0,15 0,15 0,16 3,49
koszty zużycia energii elektrycznej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,34 8,55 8,77 8,99 9,21 9,44 9,68 9,92 10,17 10,42 10,68 10,95 11,22 11,50 11,79 12,08 12,39 12,70 13,01 13,34 13,67 14,01 14,36 14,72 15,09 15,47 15,86 16,25 16,66 17,08 17,50 17,94 401,76

LCCsz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113,60 113,53 113,45 5,05 4,97 118,15 118,02 117,89 9,43 9,35 9,25 9,15 9,05 8,95 8,82 8,70 8,57 8,45 8,33 8,21 8,09 7,97 7,86 7,74 7,63 7,52 7,41 7,30 7,20 7,10 6,99 6,89 6,79 6,70 6,60 6,50 6,41 933,62

System sterowania ruchem pociągów

koszty nabycia w roku t - KNt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,55 7,90 79,95 79,95 0,00 0,30 6,20 77,00 77,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 328,85
etap 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,55 7,90 79,95 79,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168,35
etap 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 6,20 77,00 77,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,50

koszty eksploatacji w roku t, - Ket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,44 5,58 5,72 5,86 6,01 17,77 18,01 18,46 18,92 19,39 39,40 40,38 41,39 42,43 43,49 44,57 45,69 46,83 48,00 49,20 50,43 51,69 52,98 54,31 55,67 57,06 58,49 59,95 61,45 62,98 64,56 66,17 67,83 69,52 1395,62
etap 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,44 5,58 5,72 5,86 6,01 16,77 16,98 17,40 17,84 18,28 18,74 19,21 19,69 20,18 20,69 21,20 21,73 22,28 22,83 23,40 23,99 24,59 25,20 25,83 26,48 27,14 27,82 28,52 29,23 29,96 30,71 31,48 32,26 33,07 722,11
koszty utrzymania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,61 10,67 10,93 11,21 11,49 11,78 12,07 12,37 12,68 13,00 13,32 13,66 14,00 14,35 14,71 15,07 15,45 15,84 16,23 16,64 17,05 17,48 17,92 18,37 18,82 19,30 19,78 20,27 20,78 435,83
Koszt wynagrodzenia personelu utrzymania srp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,44 5,58 5,72 5,86 6,01 6,16 6,31 6,47 6,63 6,80 6,97 7,14 7,32 7,50 7,69 7,88 8,08 8,28 8,49 8,70 8,92 9,14 9,37 9,60 9,84 10,09 10,34 10,60 10,86 11,14 11,41 11,70 11,99 12,29 286,29
etap 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,01 1,03 1,06 1,08 1,11 20,66 21,17 21,70 22,24 22,80 23,37 23,96 24,55 25,17 25,80 26,44 27,10 27,78 28,48 29,19 29,92 30,66 31,43 32,22 33,02 33,85 34,69 35,56 36,45 673,50
koszty utrzymania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,52 20,01 20,51 21,02 21,55 22,08 22,64 23,20 23,78 24,38 24,99 25,61 26,25 26,91 27,58 28,27 28,98 29,70 30,44 31,20 31,98 32,78 33,60 34,44 631,43
Koszt wynagrodzenia personelu utrzymania srp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,01 1,03 1,06 1,08 1,11 1,14 1,17 1,19 1,22 1,26 1,29 1,32 1,35 1,39 1,42 1,46 1,49 1,53 1,57 1,61 1,65 1,69 1,73 1,77 1,82 1,86 1,91 1,96 2,01 42,07

LCCssrp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,55 7,90 79,95 79,95 3,40 3,65 9,50 80,25 80,21 9,12 8,89 8,76 8,63 8,51 16,62 16,38 16,15 15,91 15,69 15,46 15,24 15,02 14,80 14,59 14,38 14,17 13,96 13,76 13,56 13,37 13,18 12,99 12,80 12,61 12,43 12,25 12,08 11,90 728,58

Tabor kolejowy

Koszty zużycia energii trakcyjnej – KZE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,25 2,41 2,32 2,23 3,94 3,79 3,64 3,50 3,37 3,24 3,11 2,99 2,88 2,77 2,66 2,56 2,46 2,37 2,28 2,19 2,10 2,02 1,95 1,87 1,80 1,73 1,66 1,60 1,54 1,48 0,00 0,00 0,00 73,71
Koszty wynagrodzeń motorniczych / maszynistów - KWM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,83 1,60 1,54 1,48 2,35 2,26 2,17 2,09 2,01 1,93 1,86 1,79 1,72 1,65 1,59 1,53 1,47 1,41 1,36 1,31 1,26 1,21 1,16 1,12 1,07 1,03 0,99 0,95 0,92 0,88 0,00 0,00 0,00 44,54
Koszty poziomu utrzymania P5 - KUPP5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,56 0,00 0,00 0,00 19,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,14
Koszty poziomu utrzymania P4.1 - KUPP4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,57 0,00 0,00 0,00 0,77 0,00 0,00 0,00 0,66 0,00 0,00 0,00 0,56 0,00 0,00 0,00 0,48 0,00 0,00 0,00 0,41 0,00 0,00 0,00 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,81
Koszty poziomu utrzymania P4.2 - KUPP4.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,48 0,00 0,00 0,00 0,73 0,00 0,00 0,00 1,08 0,00 0,00 0,00 0,53 0,00 0,00 0,00 0,79 0,00 0,00 0,00 0,39 0,00 0,00 0,00 0,58 0,00 0,00 0,00 0,00 5,58
Koszty poziomu utrzymania P4.3 - KUPP4.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,61 0,00 0,00 0,00 0,00 19,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,68 0,00 0,00 0,00 0,00 10,32 0,00 0,00 0,00 91,93
Koszty poziomu utrzymania P3 - KUPP3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19 0,00 0,18 0,00 0,26 0,00 0,24 0,00 0,22 0,00 0,20 0,00 0,19 0,00 0,17 0,00 0,16 0,00 0,15 0,00 0,14 0,00 0,13 0,00 0,12 0,00 0,11 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 2,54
Koszty poziomu utrzymania P2 - KUPP2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 1,19
Koszty poziomu utrzymania P1 - KUPP1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,23 0,22 0,21 0,20 0,19 0,18 0,18 0,17 0,16 0,16 0,15 0,15 0,14 0,14 0,13 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,00 0,00 0,00 4,09
Koszty utrzymania bieżącego KUB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,45 0,43 0,42 0,40 0,38 0,37 0,36 0,34 0,33 0,32 0,30 0,29 0,28 0,27 0,26 0,25 0,24 0,23 0,22 0,21 0,21 0,20 0,19 0,18 0,18 0,17 0,00 0,00 0,00 7,78
Koszty nabycia – KN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 431,30 0,00 0,00 0,00 213,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 644,74
Koszty mycia zewnętrznego - KMYZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,11 0,11 0,11 0,16 0,15 0,15 0,14 0,14 0,13 0,13 0,12 0,12 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,00 0,00 0,00 3,05
Koszty mycia wewnętrznego codziennego – KMYW 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22 0,43 0,41 0,40 0,60 0,58 0,56 0,54 0,51 0,49 0,48 0,46 0,44 0,42 0,41 0,39 0,38 0,36 0,35 0,33 0,32 0,31 0,30 0,29 0,27 0,26 0,25 0,24 0,23 0,23 0,00 0,00 0,00 11,47
Koszty mycia wewnętrznego okresowego – KMYO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,09 0,09 0,09 0,13 0,13 0,12 0,12 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,00 0,00 0,00 2,49
Koszty usuwania napisów graffiti – KGRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,07 0,06 0,06 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,00 0,00 0,00 1,76
Koszty dezynsekcji siedzeń – KDEZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,18 0,17 0,16 0,25 0,24 0,23 0,22 0,21 0,20 0,20 0,19 0,18 0,17 0,17 0,16 0,15 0,15 0,14 0,14 0,13 0,13 0,12 0,12 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,09 0,00 0,00 0,00 4,73
Koszty braku gotowości – KBG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21 0,40 0,38 0,37 0,56 0,53 0,51 0,49 0,47 0,46 0,44 0,42 0,41 0,39 0,38 0,36 0,35 0,33 0,32 0,31 0,30 0,29 0,27 0,26 0,25 0,24 0,23 0,23 0,22 0,21 0,00 0,00 0,00 10,58

LCCt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 434,20 5,76 5,93 5,63 223,71 8,71 8,90 8,05 48,85 7,44 7,60 6,88 7,50 25,69 6,50 5,88 45,59 5,44 5,56 5,03 25,06 4,65 4,75 4,30 26,08 3,97 4,06 3,67 4,01 13,71 0,00 0,00 0,00 973,12

Wskaźnik inflacji w Polsce

Inflacja skumulowana

ILF CONSULTING ENGINEERS
Strona 7 


